[image: image1.emf][image: image2.png]



Apstiprināts 

Iepirkumu komisijas 

2009.gada 25.maija sēdē

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS
„Vidrižu pagasta sporta halles rekonstrukcija”
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākums 321 “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

Projekta līguma Nr. 08-09-L32100-000077
1. Iepirkuma identifikācijas numurs
VPP 2009/15
2. Pasūtītāja nosaukums, rekvizīti
un kontakti
Adrese: „Liepas”, Vidrižu pagasts,  Limbažu rajons, LV-4013

Reģ. Nr. 90000060013

e-pasts: vidrizu.padome@apollo.lv
tālrunis/fakss: 64062295

Kontaktpersona: Būvvaldes vadītājs Mārtiņš Kukemilks, t. 29510830

Kontaktpersona: Projekta konsultante Inga Polāne, t. 64062295, mob.26408525, e-pasts: ingapolane@inbox.lv
3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Iepirkuma priekšmetu veido:
       3.1.1. Vidrižu pagasta sporta halles rekonstrukcija, adrese: „Ābeles”, Vidrižos, Vidrižu pagasts,  Limbažu rajons, saskaņā ar tehnisko projektu.
3.2. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts 1 iepirkuma līgums par abām kārtām.

3.3. Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā iestāde netiks slēgta, būvuzņēmējam jāgarantē, ka netiks traucēts sporta halles darbs. Uzsākot būvdarbus jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo ar projekta konsultanti, Vidrižu pamatskolas direktori un sporta halles  vadītāju.
4. Līguma izpildes termiņš un vieta
4.1. Līguma  izpildes termiņš 30.07.2010. 
4.2. Par veiktajiem darbiem tiek noteikta 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantija.
4.3.   Objekta apskate notiek visām ieinteresētajām personām vienlaikus 2009.gada 9.jūlijā, plkst. 10.00, Vidrižu sporta hallē, dalībai objekta apskatē pieteikties pie sekretāres t.64062295.
5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība


5.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus iesniedz līdz 2009.gada 21.jūlijam plkst. 12.00, Vidrižu pagasta padomē, „Liepas”, Vidrižu pagasts, Limbažu rajons, LV-4013, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 
5.2. Piedāvājuma dokumenti ievietojami aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, kura adresēta Vidrižu pagasta padomei, ar norādi “Konkursam Vidrižu pagasta sporta halles rekonstrukcija.” Iepirkuma identifikācijas Nr. VPP 2009/15, pretendenta nosaukumu, juridisko adresi un telefonu.
5.3. Aploksnē jābūt visiem šī nolikuma 7.punktā minētajiem dokumentiem, kurus ieteicams sarindot šajā punktā uzskaitīto dokumentu secībā. Piedāvājums tiek cauršūts, ar numurētām lapām, atbilstoši 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, ievērojot malu attālumu, nebojājot tekstu.

5.4. Visiem Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja oriģinālie dokumenti ir svešvalodā, šiem dokumentiem ir jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā cenu aptaujas komisija uzskatīs, ka attiecīgais (neiztulkotais) dokuments nav iesniegts.
5.5. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, jāievēro šādas prasības:

5.5.1. projekta iesniegumu noformē atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

5.5.2. projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām;

5.5.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona. 

5.6. Piedāvājumi tiks atvērti Vidrižu pagasta padomē, „Liepas”, Vidrižu pagasts, Limbažu rajons, 2009.gada 21.jūlijā plkst. 12.00, Vidrižu pagasta padomes priekšsēdētāja kabinetā.

5.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. 

6. Dalība konkursā
6.1. Konkursā var piedalīties visas personas, kuras atbilst konkursa nolikumā noteiktajiem atlases kritērijiem, ar pieredzi būvniecības jomā ne mazāk kā 5 gadi.
6.2. Dalība konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu piedāvājumu, pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. 

6.3. Pretendentiem rūpīgi jāiepazīstas ar konkursa nolikumu. Pretendents atbild par konkursam iesniegto piedāvājumu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

6.4. Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi no konkursa rezultātiem.

6.5. Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Pretējā gadījumā visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī Pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti. 
6.6 Pretendenta pēdējo 3 (triju) gadu katra gada finanšu vidējais apgrozījums vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.  
7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti
7.1. pretendenta atlases dokumenti (viens oriģināls): 
7.1.1. Pieteikuma vēstule saskaņā ar pielikumu Nr.2.
7.1.2. Pilnvarojums pretendenta atbildīgai personai parakstīt ar šo konkursu saistītos dokumentus.
7.1.3. Ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdota Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs reģistrācijas apliecības kopija. 

7.1.4. Ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdota Komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdota izziņa (ja dalībvalsts tādas izsniedz), ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā.
7.1.5. Ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdota izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. 
7.1.6. Spēkā esošas dokumentu kopijas, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt iepirkumu (Ekonomikas ministrijas izdota būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un konkursā norādīto darbu veikšanai sertificēta speciālista būvprakses sertifikāta kopija u.tml.).

7.1.7. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts – CV.

7.1.8. Pretendentam ir vismaz piecu gadu pieredze sabiedrisko, kultūras un sporta būvobjektu būvniecībā, pievienot veikto atbilstošo būvdarbu sarakstu, saskaņā ar Pielikumu Nr.5.
7.1.9. Pretendenta parakstīts visu darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) saraksts, kurus pretendents ir paredzējis pieaicināt atsevišķu darbu veikšanai, norādot veicamo darbu apjomu (LVL un %) un darbības jomu. Darbuzņēmējus, kuru apjoms pārsniedz 5% no kopējā finansiālā piedāvājuma apjoma, būvdarbu izpildes gaitā varēs mainīt tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
7.1.10. Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka visi būvmateriāli, iekārtas būs sertificēti, un iesniegs to sertifikātus (atbilstības sertifikātus) pēc būvmateriālu iegādes.
7.1.11. Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinu par pēdējiem 3 gadiem.
7.1.12. Pretendenta pašu spēkiem veicamais būvdarbu apjomam ir vismaz 70% procenti no kopējā būvdarbu apjoma. Pretendentam pašam ir finanšu iespējas veikt vismaz 30 % Darba apjomu no līgumcenas.
7.1.13. Pretendenta izsniegta Izziņa par veiktajām sociālā nodokļa iemaksām uz 1 strādājošo par pēdējiem sešiem mēnešiem.

7.1.14. 3 atsauksmes par pēdējos piecos gados veiktiem sabiedrisko, kultūras vai sporta ēku būvdarbiem. 

7.2.  tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums (viens oriģināls). 

7.2.1. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši nolikumam pievienotajam darbu apjomam (pielikums Nr.1), saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (Finanšu tāmes paraugs, pielikumu Nr.3 un Nr.4). Tāmē jāuzrāda precīzs pielietojamo materiālu nosaukums.
7.2.2. Finanšu tehniskais piedāvājums (tāme) iesniedzami elektroniskā formātā.
7.3. Darbu veikšanas kalendārais grafiks.
7.4. Papildus informācija pēc pretendenta ieskatiem.
8. Piedāvājuma derīguma termiņš

8.1. 3 mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas.
9. Pretendentu izslēgšana

9.1. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
9.2. Piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām (nolikuma 5.1., 5.2, 5.3, 5.4 punkti); 
9.3. Pretendents ar tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; 
9.4. Pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
9.5. Pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur tas ir reģistrēts;
9.6. Pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi (pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu); 

9.7. Pretendents nav iesniedzis 7. punktā minētos dokumentus (7.4. var nepievienot)
9.8. Pretendents, saskaņā ar šajā nolikumā pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas. 
10. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji

10.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.
11. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

11.1. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, bet ar nosacījumu, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš, pēc grozījumu izdarīšanas, nav īsāks par 10 kalendārajām dienām. Par šiem grozījumiem tiek informēti visi pretendenti un citas personas, kas izrādījušas vēlmi piedalīties konkursā, saņemot konkursa nolikumu. 

11.2. Komisija pēc iespējamā pretendenta laikus iesniegta pieprasījuma sniedz papildus informāciju par konkursa nolikumu, ne vēlāk, kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sagatavoto papildus informāciju nosūta tiem iespējamiem pretendentiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.

11.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents izskaidro informāciju, ko tas iesniedzis, saskaņā ar šī nolikuma prasībām.

11.4. Gadījumos, kad saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

11.5. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar šī nolikuma prasībām, pārbaudot šo pretendentu piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā noteiktajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar likumā, citos normatīvajos aktos un konkursa nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem.

11.6. Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta paziņojumu visiem pretendentiem.
12. Pretendenta tiesības un pienākumi

12.1. Pretendentam ir tiesības laikus pieprasīt papildus informāciju, lai pasūtītājs varētu sagatavot atbildi ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
12.2. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, iesniedzot to noformētu atbilstoši šī nolikuma 5.2.punkta prasībām ar norādi “Piedāvājuma labojums”. Piedāvājums netiek izsniegts atpakaļ.
12.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ar to piekrīt visiem konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot to kā pamatu piedāvājuma izskatīšanai un pasūtījuma izpildei. 

12.4 Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts, kā arī norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

12.5. Pretendents apliecina un ir atbildīgs par piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu.

12.6. Pretendents savu piedāvājumu paraksta un konkursam iesniedz rakstveidā, kā arī nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendents vairs nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

12.7. Pretendentam LR likumdošanā noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību.
13. Iepirkuma līguma noslēgšana
13.1. Līgumu (6.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, slēdz pēc konkursa rezultātu publicēšanas IUB mājas lapā, ja nav saņemtas Pretendentu sūdzības un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņu.

13.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu, Komisija izvēlas nākamo piedāvājumu atbilstoši šajā nolikumā norādītajiem piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.
Pielikumi:
Nr.1 – Galveno darbu apjoms: Pirmā un otrā kārta.
Nr.2 – pretendenta pieteikuma vēstule.
Nr.3 – būvniecības koptāme

Nr.4 – lokālā tāme
Nr.5 – līdzīgi būvniecības darbi pēdējos 5 gados sabiedrisko, kultūras un sporta ēku būvniecībā/renovācijā.
Nr.6– līguma projekts

Pielikums Nr.2
PIETEIKUMA VĒSTULE

(iesniedz pretendents)

2009.gada __________

Vidrižu pagasta padomei

„Liepas”, Vidrižu pagasts,
Limbažu rajons, LV-4013
Es, ____________( vārds, uzvārds, amats)__________________(firmas nosaukums) vārdā apstiprinu, ka ______________(firmas nosaukums)  piedāvā izsludinātā   atklāta konkursa  „Vidrižu pagasta Sporta halles  rekonstrukcija” ietvaros veikt būvdarbus par kopējo līgumsummu ________________ LVL bez PVN saskaņā ar konkursa nolikumu, pasūtījuma identifikācijas Nr.: VPP 2009/15 un saskaņā ar šī konkursa nolikumam pievienoto iepirkuma līgumu. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

· šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums,
· sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem,
· pretendents nav maksātnespējīgs, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, 

·  likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

Mēs piekrītam visām prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī konkursa nolikuma ietvaros.

Informācija par pretendentu:

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:

Telefons, fakss, e-pasts:

Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.:

Banka:

Kods:

Konts:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, telefons

Pilnvarotās personas paraksts, zīmogs
Pielikums Nr. 3
Vidrižu pagasta sporta halles rekonstrukcijas būvniecības tāme
	
	
	Pasūtītājs:   Vidrižu pagasta padome
	

	
	
	Adrese:  Limbažu rajons,  Vidrižu pagasts, "Ābeles"
	

	
	
	Tāme sastādīta 2009.gada __.___________    

	Nr. p.k.
	tāmes nr.
	Objekta nosaukums nosaukums/kārta
	Objekta izmaksas Ls

	 
	 
	Pirmā kārta
	 

	1
	Obj.t.nr. 1
	Rekonstrukcijas pirmā kārta
	

	
	1
	Rekonstrukcija celtniecības darbi pirmā kārta.
	

	
	2
	Vēdināšanas sistēmas
	

	
	3
	Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli
	

	
	4
	Spēka elektroietaises.
	

	
	5
	Elektroapgaismojums
	

	
	6
	Ugunsgrēka signalizācija
	

	
	7
	Zibensaizsardzība
	

	
	 
	Kopā:
	

	 
	 
	PVN 21 %
	

	 
	 
	Pavisam pirmā kārta:
	

	 
	 
	Otrā kārta
	

	2
	Obj.t.nr. 2
	Rekonstrukcijas otrā kārta
	

	
	8
	Rekonstrukcija celtniecības darbi.
	

	
	9
	Vēdināšanas sistēmas
	

	
	10
	Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli
	

	
	11
	Spēka elektroietaises.
	

	
	12
	Elektroapgaismojums
	

	
	13
	Ugunsgrēka signalizācija
	

	
	14
	Zibensaizsardzība
	

	3
	15
	Teritorijas labiekārtošana
	

	4
	16
	Teritorijas apgaismojums
	

	 
	 
	Kopā:
	

	 
	 
	PVN 21 %
	

	 
	 
	Pavisam otrā kārta:
	

	 
	 
	Pavisam abas kārtas kopā:
	

	 
	 
	Kopā:
	

	Sastādīja:

	LBS būvpr. sertifikāts  Nr. _____________


	Lokālā tāme Nr.___                                                                              Pielikums Nr.4

	______________________ Tukšā tāme________________________

	(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Būves nosaukums:
	Rekonstrukcija 

	
	Objekta nosaukums:
	Vidrižu pagasta Sporta halle

	
	Objekta adrese:
	„Ābeles”, Vidrižu pagasts 

	
	Pasūtijuma Nr.:
	_____________________________________________________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tāmes izmaksas __________ Ls

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tāme sastādīta 2009.gada _

	Nr.p.k
	Kods
	Darba
nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	laika norma
(c/h)
	darba samaksas likme
(Ls/h)
	darba alga
(Ls)
	materiāli
(Ls)
	mehānismi
(Ls)
	kopā
(Ls)
	darbietilpība
(c/h)
	darba alga
(Ls)
	materiāli
(Ls)
	mehānismi
(Ls)
	summa (Ls)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kopā
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Materiāla un būvgružu transporta izdevumi
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Kopā lokālās tāmes izmaksas
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Virsizdevumi (%) t.sk. darba aizsardzība
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Peļņa (%)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Darba devēja sociālais nodoklis
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Kopā
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	PVN 21%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Pavisam kopā
	 


                                                                                                                         Pielikums Nr.5
 Pieredze sabiedrisko, kultūras un sporta būvju būvprojektu būvniecībā vismaz 5 gadi 
	N.p.k.
	Pasūtītājs, nosaukums, adrese            
	Objekts, adrese
	Ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs
	Būvniecības  darbu raksturojums darbu veidos 
	Būvniecības darbu apjoms naudas izteiksmē
	Darbu izpildes periods
	Pasūtītāja kontaktpersona, telefons

	
	
	
	
	
	
	Uzsākts
	Pabeigts vai izpildītie darbi % uz šo brīdi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Piedāvājuma iesniedzējas firmas nosaukums

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Projekts

LĪGUMS Nr. _______
Limbažu novada dome, tās priekšsēdētāja ______________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz Vidrižu pagasta padomes rīkotā atklātā konkursa „Vidrižu pagasta sporta halles rekonstrukcija”  Identifikācijas Nr. VPP 2009/15 turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Apzīmējumi:
1.1. “Līgums” –Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3.  “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmējus darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. “Darbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

1.6. “Būvobjekts” – visi 2. punktā minētie būvējamie objekti ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.7. “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

1.8. “Būvprojekts” - <Projekta izstrādātāja nosaukums> izstrādātais Būvprojekts <Projekta nosaukums>.

1.9. “Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets
2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un Tehnisko 
projektu veikt Vidrižu pagasta sporta halles rekonstrukciju. 

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas
3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Būvprojekts; 

Nr.2 - Piedāvājums;


Nr.3 – Tāme;


Nr.4. - Laika grafiks;


Nr.5. – Darbu apmaksas grafiks.         

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1. punktā.

4. Līguma cena
4.1.   Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā 
Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN. 
Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma 
noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai būvprojektā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju. 
4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā organizējot sarunu procedūru. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Laika grafikā noteiktajos termiņos, iepriekš saņemot no Pasūtītāja būvdarbu zonu un būvatļaujas kopiju. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus. 

5.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt - <darbu nodošanas termiņš>.
5.5. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju  iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.6. Būvuzņēmējs, izpildot darbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Tehniskais projekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

5.7. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.8. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

5.9. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti [un standarti <Norāda standartus, kurus Būvuzņēmējam jāievēro, izpildot Līgumu>], kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. saņemt būvatļauju un pirms darbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju Būvuzņēmējam un katram darbuzņēmējam, ar kuru Būvuzņēmējs noslēdzis attiecīgu līgumu; 

6.1.2. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts. Pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir tiesīgas pieprasīt darbu izpildes un nodošanas termiņu pagarināšanu;

6.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piem., Būvprojektu) un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.5. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes programmā noteiktajos laikos vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;

6.1.6. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.7. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. pieaicināt Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai;

6.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;

7.1.2. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu. Ja abi minētie apstākļi neiestājas vienā dienā, tad termiņu nosaka pēc apstākļa, kas iestājies vēlāk;

7.1.3. iesniegt saskaņā ar Būvprojektu izbūvēto iekšējo inženiertīklu izpildshēmas grafiskā formātā un ārējo inženiertīklu izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā;

7.1.4. pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam (Darbu vadītājam) darbu veikšanas projektu saskaņā ar “Vispārīgo būvnoteikumu” 5.4.nodaļu;

7.1.5. ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.6. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu , kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām un, ievērojot būvatļauju un publiskos ierobežojumus;
7.1.7. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.8. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);
7.1.9. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, <stundu skaits> stundas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;
7.1.10. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.11. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.12. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

7.1.13. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

7.1.14. saņemt no pasūtītāja detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju un projekta autoru ne vēlāk kā <dienu skaits> dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas;  

7.1.15. visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju. 

7.1.16. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.17. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

7.1.18. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.19. līdz katra mēneša <datums> datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem; 

7.1.20. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 


Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.



Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

7.1.21. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.22. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

7.1.23. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;

7.1.24. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

7.1.25. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

7.1.26. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar līguma 5.9.punktu); 

7.1.27. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 
7.1.28. Būvuzņēmējs apdrošina savu civiltiesisko atbildību uz visu laiku, kamēr tiek veikts Darbs.

7.1.29. Iesniegt pie līguma slēgšanas Apdrošinātāju vai bankas izsniegtu  avansa apdrošināšanas garantiju.
8. Apakšlīgumi
8.1.
Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar 
Konkursa piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības 
laikā darbuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 
Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī 
Līguma noteikumiem.

8.2.   Būvuzņēmējs koordinē darbuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par 
darbuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.
9. Riska pāreja
9.1.    Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

10. Dokumentācija
10.1.
Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, 
un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

11. Garantija
11.1.
Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvprojekta prasībām 
un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem 
zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2.
Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam, (saskaņā ar konkursa 
Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas 
dienas, ir  36 mēneši.
11.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktos noteiktā garantija.

11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par <dienu skaits> dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais <dienu skaits> dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā <stundu skaits> stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

11.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
12.1.
Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša <datums> datumam sastāda 
aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs <dienu 
skaits> dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar 
Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par 
izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

12.2.
Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski 
izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo 
aktu 
prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu 
konstrukciju pieņemšanu. 

12.3. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs <dienu skaits> dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

12.5. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu. 

12.6. Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība
13.1.  Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic saskaņā ar Darbu samaksas grafiku, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu :

13.1.1. priekšapmaksa 20 % apmērā no kopējās Līguma cenas LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>) tiek apmaksāta saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu 12 dienu laikā no šī rēķina saņemšanas. 
13.1.2. ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski izpildītiem darbiem tiek samaksāts <dienu skaits> kalendāro dienu laikā no Būvuzņēmēja piestādītā rēķina saņemšanas pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis veikto Darbu izpildes aktu. Akts Pasūtītājam apstiprināšanai jāiesniedz līdz nākošā mēneša <datums> datumam.  
13.1.3.Pasūtītājs <dienu skaits> darba dienu laikā apstiprina iesniegto Darbu    
izpildes aktu un samaksā Būvuzņēmējam <dienu skaits> kalendāro  dienu 
laikā pēc rēķina saņemšanas, no izpildīto darbu vērtības proporcionāli 
atņemot priekšapmaksas summu apmērā un ieturējuma summu 
<procenti> (kas nevar pārsniegt <procentu> no Līguma cenas). Ja darbi 
netiek pieņemti, Pasūtītājs <dienu skaits> darba dienu laikā iesniedz 
Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Ja 10 dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu vai motivētu atteikumu 
pieņemt darbus, darbi tiek uzskatīti par akceptētiem un pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

13.2. Atkārtota darbu pieņemšana – nodošana notiek <dienu skaits> darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.

13.3. Ieturēto summu <procenti> no Līguma cenas Pasūtītājs samaksā pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā <dienu skaits> dienu laikā pēc rēķina un Līdzēju parakstīta pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas.

14. Izmaiņas līgumā
14.1.    Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3. punktu). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

15. Īpašuma tiesības
15.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz būvi, visiem izmantotajiem materiāliem, pēc līguma 14.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz būvi un visiem izmatotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

15.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

15.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

16. Līgumsods
16.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 5.5. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu <procenti> apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

16.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi <procenti> apmērā no Līguma cenas. 

16.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 14. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu <procenti> apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

17. Līguma laušana
17.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

17.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

17.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta 
vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs <dienu skaits> dienu laikā no 
attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

17.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

17.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

17.4. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā <dienu skaits> dienu laikā no 17.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 16.2. punkta noteikumiem.

17.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

17.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj
 būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

17.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par <dienu skaits> kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs <dienu skaits> darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

18. Force Majeure
18.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

18.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā , ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

18.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

19. Nodokļi un nodevas
19.1.
Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

20. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība
20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

20.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.  

21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
21.1. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

21.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

21.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

22. Pušu adreses
22.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

22.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā piecu dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

22.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

Pasūtītājs





Būvuzņēmējs
Bankas rekvizīti:




Bankas rekvizīti:
	
	Darbu apjomu saraksts
	
	
	

	
	Pirmā kārta
	
	
	

	
	
	
	
	

	Npk.
	Darbu  nosaukums
	mēra v
	apjoms
	Piezīmes

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rekonstrukcija celtniecības darbi pirmā kārta.
	 
	 
	 

	2
	1. Demontāža.
	 
	 
	 

	3
	Mūra starpsienu demontāža
	m3
	5,90
	 

	4
	Esošo santehnisko iekārtu demontāža.
	k-ts
	15,00
	 

	5
	Flīžu grīdu ar betona pamatojumu līdz 100 mm demontāža.
	m2
	68,30
	 

	6
	Fasādes skārda apšuvuma demontāža.
	m2
	986,00
	 

	7
	Zemskārda akmens vates siltumizolācijas līdz 140 mm demontāža.
	m2
	986,00
	 

	8
	Cokola atrakšana
	m3
	20,00
	 

	9
	Logu bloku metāla rāmjos un aplodās demontāža.
	m2
	150,00
	 

	10
	Jumta vēdināšanas aeratoru demontāža.
	gb
	2,00
	 

	11
	Ārdurvju bloku un vitrīnu demontāža.
	m2
	20,00
	 

	12
	Demontēto materiālu un būvgružu savākšana un aizvešana no būvlaukuma
	tn.
	55,00
	 

	13
	2. Cokola siltināšana.
	 
	 
	 

	14
	Atsegto pamatu attīrīšana
	m2
	48,00
	 

	15
	Pamatu virsmas līdzināšana ar līdz 20 mm biezu javas kārtu.
	m2
	48,00
	 

	16
	Putupolistirola 100 mm plātņu  līmēšana un stiprināšana ar plastmasas fiksatoriem .
	m2
	110,00
	 

	17
	Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā
	m2
	110,00
	 

	18
	Līmjavas uzstrādāšana virskārtā cokola virszemes daļai.
	m2
	64,00
	 

	19
	Virsmas gruntēšana.
	m2
	64,00
	 

	20
	Krāsaina dekoratīvā apmetuma uzstrādāšana
	m2
	64,00
	 

	21
	  Blietētas smilts atbērums
	m3
	14,06
	 

	22
	Līdz 80 mm bieza un 0,7 m plata betona bruģakmens nokrišņu apmale pa 150 mm biezu blietētu grants kārtu, ieskaitot gultnes ierīkošanu.
	m2
	56,96
	 

	23
	3. Ārsienu siltināšana.
	 
	 
	 

	24
	Putupolistirola 100 mm plātņu  līmēšana un stiprināšana ar plastmasas fiksatoriem uz sienas, ieskaitot ailsānu apdari, cokola līstes. Inventāru sastatņu izmantošana.
	m2
	942,00
	 

	25
	Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā
	m2
	942,00
	 

	26
	Līmjavas uzstrādāšana virskārtā.
	m2
	942,00
	 

	27
	Virsmas gruntēšana.
	m2
	942,00
	 

	28
	Krāsaina dekoratīvā apmetuma uzstrādāšana
	m2
	942,00
	 

	29
	4. Sienas, starpsienas.
	 
	 
	 

	30
	Gropes iezāģēšana un izkalšana  ķieģeļu mūra sienā ailu pārsedžu MP-1 montāžai.
	m
	12,80
	 

	31
	Metāla ailu pārsedžu montāža uz javas, virsmu apstrāde.
	kg
	120,00
	 

	32
	Metāla virsmu apstrāde ar pretkorozijas grunti
	m2
	5,44
	 

	33
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Pārsedžu apvilkšana ar sietu un apmetums
	m2
	5,76
	 

	34
	Likvidējamo ailu aizmūrēšana ar vieglbetona blokiem.
	m3
	1,80
	 

	35
	 "Knauf "tipa W-112 (dubults apšuvums) starpsienu 125 mm izbūve.
	m2
	50,00
	 

	36
	WC telpu nodalījumu laminēta saplākšņa metāla rāmjos , ieskaitot durvis.
	m2
	6,50
	 

	37
	5. Ailu aizpildījums
	 
	 
	 

	38
	Likvidējamo logu ailu aizdare ar siltumizolētiem vairogiem.
	m2
	14,00
	 

	39
	Apšuvums ar tonētu profīlskārdu no telpas puses turpat.
	m2
	14,00
	 

	40
	Lentveida stiklojuma izbūve ārsienās ( L-6 ), aizsargsiets.
	m2
	126,00
	 

	41
	PVC pieckameru pakešlogu ( L-5; -4; -6-1) ar U<2,2W/m2K ar veramām vērtnēm iebūve, ārējo pieduru hermetizēšana.
	m2
	26,22
	 

	42
	Ārējo skārda palodžu izgatavošana un pielikšana līdz 250 mm platas
	m
	20,80
	 

	43
	Laminētu palodžu montāža līdz 250 mm platas.
	m
	18,40
	 

	44
	Divvērtņu siltinātas ārdurvis D-6  ar stiklapaketēm  un pašaizveres mehānismu pilnā komplektācijā;  4,0x3,2.
	gb
	1,00
	 

	45
	Koka  iekšdurvju bloku ( D-3; -5; -5* ) iebūve pilnā komplektācijā, kleidu pielikšana.
	gb
	11,00
	 

	46
	6. Jumts
	 
	 
	 

	47
	Esošā  jumta seguma attīrīšana un remonts (iedobju aizjavošana) pēc nepieciešamības, perimetra skārda iesegumu demontāža.
	m2
	1020,00
	 

	48
	Papildus stiprinājumu ierīkošana ( 2 gb/m2 ) pārliecinošai jumta seguma kopā ar esošo siltumizolāciju fiksēšanai pie pārseguma profīlskārda loksnēm.
	gb
	2040,00
	 

	49
	Dzegu skārda iesegumu izveide.
	m
	130,00
	 

	50
	Metālkonstrukciju  izgatavošana, montāža ar virsmas apstrādi dūmlūku balstīšanai.
	tn
	0,60
	 

	51
	Dūmlūku 1,2x1,8 iebūve esošā jumtā ( firma BUVIMEX) vai analoga.
	k-ts
	4,00
	 

	52
	Vadības pults ar pogu (komplekts uz 4 lūkām).
	k-ts
	4,00
	 

	53
	Papildus ruļļa materiāla 4 mm bieza uzkausēšana.
	m2
	1020,00
	 

	54
	Siltinātas uzkāpšanas lūkas ievūve 
	k-ts
	1,00
	 

	55
	Kāpnes piekļūšanai lūkai.
	k-ts
	1,00
	 

	56
	Teknes  d-175 mm lietus ūdenim, fasona daļas, stiprinājumi.
	m
	11,50
	 

	57
	Notekcaurules d-150 mm, fasona daļas, aptveres.
	m
	10,00
	 

	58
	6. Grīdas, iekšējais panduss
	 
	 
	 

	59
	Zāle 718 m2
	 
	 
	 

	60
	Vecās grīdas sīks remonts atsevišķās vietā.
	obj.
	1,00
	 

	61
	Jauna grīdas seguma pēc sistēmas "Power sleeper"iebūve virs esošā seguma, līniju krāsošana, grīdlīstes.
	m2
	718,00
	 

	62
	Palīgtelpas
	 
	 
	 

	63
	Izlīdzinošs betons B12,5   80 mm kārtā
	m2
	95,80
	 

	64
	Hidroizolācijas plēve HDPE
	m2
	95,80
	 

	65
	Putupolistirola Ecoprim plātne 50 mm
	m2
	95,80
	 

	66
	Izlīdzinoša javas M200  40 mm kārtā.
	m2
	112,40
	 

	67
	Heterogēna PVC linoleja (  izt.grupa 34) grīdas segums līmējot, grīdlīstes
	m2
	93,30
	 

	68
	Keramikas flīzes mastikā , grīdlīstes
	m2
	19,10
	 

	69
	Vecās grīdas slīpēšana, pārkrāsošana.
	m2
	25,60
	 

	70
	Pandusa uzbetonēšana pie ass"B".
	m2
	8,90
	 

	71
	7. Iekšējā apdare
	 
	 
	 

	72
	Griesti
	 
	 
	 

	73
	Moduļveida piekārtie griesti Ecophon Fokus A ar piekares sistēmu vai analogs.
	m2
	80,60
	 

	74
	Sienas
	 
	 
	 

	75
	Apmetuma izveide vai remonts
	m2
	19,80
	 

	76
	Jauna apmetuma sienu virsmu sagatavošana krāsošanai.
	m2
	211,80
	 

	77
	Ģipškartona sienu virsmu sagatavošana krāsošanai.
	m2
	66,90
	 

	78
	Virsmu krāsošana ar latexa krāsām 
	m2
	278,70
	 

	79
	Sienu flīzēšana , stūru līstes. 
	m2
	47,50
	 

	80
	 
	 
	 
	 

	81
	Vēdināšanas sistēmas
	 
	 
	 

	82
	Pieslēgums katla apsaistei un karstā ūd. boilerim, siltuma sadales mezgls Nr.1
	 
	 
	 

	83
	Apkures regulators ar temperatūras sensoriem un vadības karti, Danfoss 
	k-ts.
	1,00
	ECL 300

	84
	Trīsvirzienu rotējošais vārsts, Danfoss
	gab.
	1,00
	HRE-3, dn40

	85
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Motors rotējošam vārstam, Danfoss, 12Nm
	gab.
	1,00
	AMB-182

	86
	Cirkulācijas sūknis ar saskr., Grundfos
	k-ts.
	1,00
	MAGNA 40-120F

	87
	Cirkulācijas sūknis ar saskr., Grundfos
	k-ts.
	1,00
	UPS 32-80

	88
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Cirkulācijas sūknis ar saskr., Grundfos
	k-ts.
	1,00
	UPS 40-60/4 F

	89
	Mehāniskais flanču filtrs
	gab.
	1,00
	dn80

	90
	Siltuma sadales kolektors Magra, kamplektā ar stiprinājumiem un izolāciju
	k-ts.
	1,00
	WG03     Typ 120-25-3

	91
	Automatiskais atgaisotājs ar ventili
	k-ts.
	4,00
	dn15

	92
	Manometrs ar īscauruli un ventili
	gab.
	4,00
	10 Bar

	93
	Termometrs ar čaulu
	gab.
	2,00
	120 °C

	94
	Vienkorpusa manometrs termometrs
	gab.
	3,00
	4Bar,100 °C

	95
	Korpusa termometrs
	gab.
	3,00
	120 °C

	96
	Lodveida iemetināmais ventilis NAVAL
	gab.
	3,00
	80

	97
	Lodveida ventilis
	gab.
	3,00
	50

	98
	Lodveida ventilis
	gab.
	4,00
	40

	99
	Lodveida ventilis
	gab.
	3,00
	32

	100
	Drenāžas ventilis ar korķi
	gab.
	3,00
	15

	101
	Vienvirziena vārsts
	gab.
	1,00
	50

	102
	Vienvirziena vārsts
	gab.
	1,00
	40

	103
	Vienvirziena vārsts
	gab.
	1,00
	32

	104
	Pārējie materiāli
	 
	 
	 

	105
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	26,00
	80

	106
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	6,00
	50

	107
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	6,00
	40

	108
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	46,00
	32

	109
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	2,00
	15

	110
	Siltumizolācija Paroc PVAE 50mm
	m
	26,00
	80

	111
	Siltumizolācija Paroc PVAE 50mm
	m
	6,00
	50

	112
	Siltumizolācija Paroc PVAE 50mm
	m
	6,00
	40

	113
	Siltumizolācija Paroc PVAE 30mm
	m
	46,00
	32

	114
	Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	PAROC

	115
	Cauruļvadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	32-80

	116
	Tērauda cauruļvadu fasondaļas
	k-ts.
	1,00
	 

	117
	Siltuma sadales palīgelementu montāža
	k-ts.
	1,00
	Nr.1

	118
	Saskrūves siltuma sadales montāžai
	k-ts.
	1,00
	dn32-dn50

	119
	Elektroinstalācijas apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	120
	Pieslēgums katla apsaistei
	vieta
	2,00
	100/80

	121
	Pieslēgums karstā ūdens boilerim
	vieta
	2,00
	dn32

	122
	Sienas vai pārseguma cauriešana
	vieta
	6,00
	dn32

	123
	1. Kārta
	 
	 
	 

	124
	Siltuma sadales mezgls Nr.3
	 
	 
	 

	125
	Trīsvirzienu rotējošais vārsts, Danfoss
	gab.
	1,00
	HRE-3, dn25

	126
	Trīsvirzienu rotējošais vārsts, Danfoss
	gab.
	1,00
	HRE-3, dn25

	127
	Motors rotējošam vārstam, Danfoss, 12Nm
	gab.
	2,00
	AMB-182

	128
	Cirkulācijas sūknis ar saskr., Grundfos
	k-ts.
	1,00
	UPS 25-60

	129
	Cirkulācijas sūknis ar saskr., Grundfos
	k-ts.
	1,00
	UPS 25-60

	130
	Siltuma sadales kolektors Magra, kamplektā ar stiprinājumiem un izolāciju
	k-ts.
	1,00
	WG02   Typ 122-25-3

	131
	Manometrs ar īscauruli un ventili
	gab.
	2,00
	10 Bar

	132
	Termometrs ar čaulu
	gab.
	2,00
	120 °C

	133
	Vienkorpusa manometrs termometrs
	gab.
	2,00
	4Bar,100 °C

	134
	Korpusa termometrs
	gab.
	2,00
	120 °C

	135
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Lodveida ventilis
	gab.
	2,00
	32

	136
	Lodveida ventilis
	gab.
	8,00
	25

	137
	Drenāžas ventilis ar korķi
	gab.
	2,00
	15

	138
	[image: image10.png]


[image: image11.png]



Vienvirziena vārsts
	gab.
	2,00
	25

	139
	Pārējie materiāli
	 
	 
	 

	140
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	12,00
	32

	141
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	12,00
	25

	142
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	2,00
	15

	143
	Siltumizolācija Paroc PVAE 30mm
	m
	12,00
	32

	144
	Siltumizolācija Paroc PVAE 30mm
	m
	12,00
	25

	145
	Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	PAROC

	146
	Cauruļvadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	dn25, dn32

	147
	Tērauda cauruļvadu fasondaļas
	k-ts.
	1,00
	 

	148
	Siltuma sadales palīgelementu montāža
	k-ts.
	1,00
	Nr.3

	149
	Saskrūves siltuma sadales montāžai
	k-ts.
	1,00
	dn25, dn32

	150
	Elektroinstalācijas apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	151
	Pieslēgums vēdināšanas silt. Sadalei
	vieta
	1,00
	dn50

	152
	1. Kārta
	 
	 
	 

	153
	Vēdināšanas siltuma sadale ar sporta zāles gaisa apkuri
	 
	 
	 

	154
	Pieslēgums siltuma sadales mezglam Nr.1
	vieta
	2,00
	dn50

	155
	Pieslēgums siltuma sadales mezglam Nr.3
	vieta
	2,00
	dn32

	156
	Pieslēgums ventagregātam PN-2
	vieta
	2,00
	dn15

	157
	Pieslēgums ventagregātam PN-3
	vieta
	2,00
	dn15

	158
	Pieslēgums gaisa apk agregātam
	vieta
	4,00
	d28

	159
	Gaisa apkures agregāts, VEAB, Qapk=28,7KW (60/40˚C) , 230V, 0,9A, 3900m3/h
	k-ts.
	2,00
	AW 41

	160
	Regulējošais vārsts ar motoru, VEAB, Kvs-8
	k-ts.
	2,00
	AWTW 41

	161
	Telpas termostats, VEAB
	k-ts.
	2,00
	TI-N

	162
	Ventilatora ātruma regulators, VEAB
	k-ts.
	2,00
	AWC

	163
	Apkures agregāta sienas stiprin. konsoles
	k-ts.
	2,00
	VEAB

	164
	Aksiālais plūsmas ventilators S&P, 2500m3/h, 20Pa, 230V, 130W
	k-ts.
	4,00
	HCFB/8 450/H

	165
	Ventilatora ātruma regulators, S&P
	k-ts.
	2,00
	REB-2,5

	166
	Ventilatora stiprinājumi pie halles griestiem
	k-ts.
	4,00
	 

	167
	Lodveida ventilis
	gab.
	2,00
	dn32

	168
	Drenāžas ventilis ar drošības korķi
	gab.
	2,00
	dn15

	169
	Balansējošais vārsts TA
	gab.
	2,00
	STA-32

	170
	Automatiskais atgaisotājs ar ventili
	gab.
	10,00
	dn15

	171
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	4,00
	dn15

	172
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	20,00
	dn20

	173
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	16,00
	dn25

	174
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	32,00
	dn32

	175
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	100,00
	dn40

	176
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	50,00
	dn50

	177
	Cauruļvadu fasondaļas
	k-ts.
	1,00
	dn15-dn50

	178
	Cauruļvadu stiprinājumi 
	k-ts.
	1,00
	dn15-dn50

	179
	Cauruļvadu atsaites pie pārseguma sijas
	gab.
	14,00
	dn40

	180
	Cauruļvadu atsaites pie pārseguma sijas
	gab.
	10,00
	dn50

	181
	Saskrūves
	k-ts.
	1,00
	dn15-dn50

	182
	Siltumizolācija PAROC PVAE 30mm
	m
	4,00
	dn15

	183
	Siltumizolācija PAROC PVAE 30mm
	m
	20,00
	dn20

	184
	Siltumizolācija PAROC PVAE 30mm
	m
	16,00
	dn25

	185
	Siltumizolācija PAROC PVAE 30mm
	m
	32,00
	dn32

	186
	Siltumizolācija PAROC PVAE 30mm
	m
	100,00
	dn40

	187
	Siltumizolācija PAROC PVAE 30mm
	m
	50,00
	dn50

	188
	U veida kompensatora montāža
	gab.
	2,00
	dn40

	189
	U veida kompensatora montāža
	gab.
	2,00
	dn50

	190
	Sienas vai pārseguma cauriešana
	vieta
	2,00
	dn50

	191
	Elektroinst. apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	192
	1. Kārta
	 
	 
	 

	193
	Sporta zāles radiatoru apkures sistēma
	 
	 
	 

	194
	Apkures sistēmas atvienošana no esošās siltuma sadales
	vieta
	4,00
	dn50

	195
	Esošās apkures sadales demontāža
	m
	66,00
	dn50

	196
	Pieslēgums siltuma sadales mezglam Nr.1
	vieta
	2,00
	dn50

	197
	Pieslēgums esošai apkures sadalei
	vieta
	4,00
	dn50

	198
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	60,00
	dn50

	199
	Melnā tērauda cauruļvadu fasondaļas
	k-ts.
	1,00
	 

	200
	Cauruļvadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	 

	201
	Apkures sadales montāža
	m
	60,00
	dn50

	202
	Automatiskais atgaisotājs ar noslēgventili
	k-ts.
	2,00
	dn15

	203
	Drenāžas ventilis ar drošības korķi
	gab.
	2,00
	15

	204
	1. Kārta
	 
	 
	 

	205
	Halles telpu apkures sist. rekonstrukcija.
	 
	 
	 

	206
	Esošo apkures sist. stāvvadu demontāša
	kompl.
	10,00
	 

	207
	Stāvvada pieslēgums esošai apkures sadalei
	kompl.
	18,00
	dn50

	208
	Rettig radiat.konvekt.Compact ar sienas stiprin.
	k-ts.
	2,00
	C11 600x400

	209
	Rettig radiat.konvekt.Compact ar sienas stiprin.
	k-ts.
	4,00
	C11 600x800

	210
	Rettig radiat.konvekt.Compact ar sienas stiprin.
	k-ts.
	8,00
	C11 600x1000

	211
	Rettig radiat.konvekt.Compact ar sienas stiprin.
	k-ts.
	2,00
	C11 600x1200

	212
	Rettig radiat.konvekt.Compact ar sienas stiprin.
	k-ts.
	1,00
	C22 600x400

	213
	Rettig radiat.konvekt.Compact ar sienas stiprin.
	k-ts.
	2,00
	C22 600x800

	214
	Rettig radiat.konvekt.Compact ar sienas stiprin.
	k-ts.
	1,00
	C22 900x600

	215
	Rettig radiat.konvekt.Compact ar sienas stiprin.
	k-ts.
	1,00
	C22 900x1000

	216
	Rettig radiat.konvekt.Compact ar sienas stiprin.
	k-ts.
	1,00
	C33 600x800

	217
	Radiatota termostata ventilis, Danfoss
	gab.
	22,00
	RTD-N 15

	218
	Radiatora termostata galva, Danfoss
	gab.
	22,00
	RTD 

	219
	Radiatora noslēgventilis, Danfoss
	gab.
	22,00
	RLV 15

	220
	Kapara cauruļvads
	m
	228,00
	15

	221
	Kapara cauruļvads
	m
	34,00
	18

	222
	Kapara cauruļvads
	m
	36,00
	22

	223
	Cauruļvadu kapara fasondaļas  
	k-ts.
	1,00
	15 - 22

	224
	Cauruļvadu stiprinājumi  
	k-ts.
	1,00
	15 - 22

	225
	Vītnes pārejas
	gab.
	62,00
	15 / 1/2"

	226
	Vītnes pārejas
	gab.
	14,00
	18 / 3/4"

	227
	Vītnes pārejas
	gab.
	6,00
	22 / 3/4"

	228
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	7,00
	dn15

	229
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	28,00
	dn50

	230
	Melnā tērauda cauruļvadu fasondaļas
	k-ts.
	1,00
	 

	231
	Cauruļvadu stiprinājumi 
	k-ts.
	1,00
	 

	232
	Siltumizolācija PAROC PVAE-30
	m
	7,00
	d15

	233
	Siltumizolācija PAROC PVAE-30
	m
	5,00
	d18

	234
	Automatiskais atgaisotājs ar noslēgventili
	k-ts.
	2,00
	dn15

	235
	Drenāžas ventilis ar drošības korķi
	gab.
	2,00
	15

	236
	Lodveida ventilis
	gab.
	8,00
	15

	237
	Lodveida ventilis
	gab.
	4,00
	20

	238
	Balansējošais vārsts, Danfoss
	gab.
	2,00
	MSV-15

	239
	Silt.gr. regulāc.vārsts ar sienas kārbu Danfos
	k-ts.
	3,00
	FHV-R, FJVR

	240
	Kompresijas savienojums Danfoss
	gab.
	6,00
	PEX G3/4" 17x2mm

	241
	Kompresijas savienojums Danfoss
	gab.
	6,00
	PEX 20x2,8/ 17x2mm

	242
	Siltās grīdas cauruļvads "aquatherm"
	m
	80,00
	17x2mm

	243
	Siltumizolācija siltajai grīdai
	m2
	20,00
	100mm

	244
	Armatūras siets cauruļvadu ieklāšanai
	m2
	10,00
	100x100mm

	245
	Plastmasas savilces cauruļvadu stiprināšanai
	gab.
	80,00
	 

	246
	Sienas vai pārseguma cauriešana
	vieta
	26,00
	16-25mm

	247
	Sienas vai pārseguma cauriešana
	vieta
	4,00
	50mm

	248
	Gropes kalšana sienā
	m
	10,00
	70x120

	249
	1. Kārta
	 
	 
	 

	250
	PN-2 sistēma sporta zāles vēdināšana
	 
	 
	 

	251
	Gaisa apstrādes agregāts , ūdens kaloriferis, rotācijas siltummainis, P=4500m3/h, N=4500m3/h ; P=210/195Pa,  4,2KW ,  400V komplektā ar regulācijas vārstiem, EU7, EU5 filtru, gaisa pieplūdes vārstu motoru, EC ventilatori ar frekvenču regulāc., automatiku un spēka sadali.
	k-ts.
	1,00
	Systemair, ROTOVEX SR11 IAQ

	252
	Vēdināš.iek. tālvadības pults ar nedēļas programas vadību un gaisa temp. regulāc., ON/OFF funkc. ( komplektā iekļauts)
	k-ts.
	1,00
	Systemair, SCP

	253
	Tālvadības pults kabeļa pagarinājuma kompl.
	k-ts.
	1,00
	Systemair

	254
	Iekārtas montāžas amortizējošais paklājs
	k-ts.
	1,00
	1700x1000mm

	255
	Gaisa pieplūdes noslēgvārsts ar piedziņu
	k-ts.
	1,00
	EFD 800x400

	256
	Kalorifera apsaistes mezgls ar trīsgaitas maisītāju ar piedziņu, cirkulācijās sūkni, pārplūdes vārstu un automatiskiem atgaisotājiem
	k-ts.
	1,00
	Pēc proj.

	257
	Amortizējošais savien. Iek. pievien. 
	gab.
	4,00
	800x400

	258
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	4,00
	LDR 100-50

	259
	Siltināta gaisa izmešanas kārba ar skārda apšuvumu un jumtiņu
	k-ts.
	1,00
	800x400x750H

	260
	Siltināta gaisa ieņemšanas kārba
	k-ts.
	1,00
	800x1000

	261
	Metāla ārsienas reste, HALTON
	gab.
	1,00
	USS 800x1000h

	262
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	6,00
	100

	263
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	10,00
	315

	264
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	10,00
	400

	265
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	14,00
	500

	266
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	20,00
	630

	267
	Taisnstūra gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,6
	m
	7,00
	800x400

	268
	Taisnstūra gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	8,00
	1000x500

	269
	Taisnstūra gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	7,00
	1200x300

	270
	Nestandarta fasondaļas
	k-ts.
	1,00
	 

	271
	Gaisavadu fasondaļas apaļiem gaisavadiem
	k-ts.
	1,00
	 

	272
	Gaisavadu fasondaļas taisnstūra gaisavad.
	k-ts.
	1,00
	 

	273
	Gaisavadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	 

	274
	Ugunsdroša izolācija ar follija pārkl., PAROC
	m2
	70,00
	80 AVM-50

	275
	Izolācijas montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	PAROC

	276
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	2,00
	FDS 1000x500

	277
	Gaisa piepl. difuzors ar met. gredz. HALTON
	gab.
	3,00
	TSS-250

	278
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	3,00
	PTS-250

	279
	Gaisavada aluminija reste ar rāmi, HALTON 
	k-ts.
	4,00
	GDD/N 495-155

	280
	Aluminija reste ar piesl.gaisa vadam, HALTON 
	k-ts.
	6,00
	WTS 500x200

	281
	Regulējošais vārsts restei HALTON
	gab.
	4,00
	OG 495x155

	282
	Regulējošais vārsts restei HALTON
	gab.
	6,00
	OD 500x200

	283
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	2,00
	800x400

	284
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	2,00
	1000x500

	285
	Āilas ierīkošana ārsienā
	Vieta
	1,00
	800x1000

	286
	Montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	 

	287
	Elektroinstalācijas apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	288
	Vēdin. sist. regulēšana un sist. pases sastād.
	k-ts.
	1,00
	 

	289
	1. Kārta
	 
	 
	 

	290
	PN-3 sistēma Halles telpu vēdināšana
	 
	 
	 

	291
	Gaisa apstrādes agregāts , ūdens kaloriferis, rotācijas siltummainis, P=2330m3/h, N=1630m3/h ; P=240/220Pa,  2,2KW ,  400V komplektā ar regulācijas vārstiem, EU7, EU5 filtru, gaisa pieplūdes vārstu motoru, EC ventilatori ar frekvenču regulāc., automatiku un spēka sadali.
	k-ts.
	1,00
	Systemair, ROTOVEX SR07 IAQ

	292
	Vēdināš.iek. tālvadības pults ar nedēļas programas vadību un gaisa temp. regulāc., ON/OFF funkc. ( iekļauts komplektā).
	k-ts.
	1,00
	Systemair, SCP

	293
	Tālvadības pults kabeļa pagarinājuma kompl.
	k-ts.
	1,00
	Systemair

	294
	Iekārtas montāžas amortizējošais paklājs
	k-ts.
	1,00
	1500x1000mm

	295
	Gaisa pieplūdes noslēgvārsts ar piedziņu
	k-ts.
	1,00
	EFD 600x300

	296
	Kalorifera apsaistes mezgls ar trīsgaitas maisītāju ar piedziņu, cirkulācijās sūkni, pārplūdes vārstu un automatiskiem atgaisotājiem
	k-ts.
	1,00
	Pēc proj.

	297
	Amortizējošais savien. Iek. pievien. 
	gab.
	4,00
	600x300

	298
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	2,00
	LDC 250/900

	299
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	1,00
	LDC 315/900

	300
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	1,00
	LDR 50-30

	301
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	2,00
	LDR 60-30

	302
	Siltināta gaisa izmešanas kārba ar skārda apšuvumu un jumtiņu
	k-ts.
	1,00
	600x300x750H

	303
	Siltināta gaisa ieņemšanas kārba
	k-ts.
	1,00
	600x800

	304
	Metāla ārsienas reste, HALTON
	gab.
	1,00
	USS 600x800h

	305
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	16,00
	100

	306
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	46,00
	125

	307
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	36,00
	160

	308
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	11,00
	200

	309
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	22,00
	250

	310
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	16,00
	315

	311
	Taisnstūra gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	15,00
	400x300

	312
	Taisnstūra gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	20,00
	600x300

	313
	Nestandarta fasondaļas
	k-ts.
	1,00
	 

	314
	Gaisavadu fasondaļas apaļiem gaisavadiem
	k-ts.
	1,00
	 

	315
	Gaisavadu fasondaļas taisnstūra gaisavad.
	k-ts.
	1,00
	 

	316
	Gaisavadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	 

	317
	Ugunsdroša izolācija ar follija pārkl., PAROC
	m2
	40,00
	80 AVM-50

	318
	Izolācijas montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	PAROC

	319
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON, 200˚C
	gab.
	1,00
	FDE-100

	320
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	1,00
	FDE-125

	321
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	2,00
	FDE-160

	322
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	2,00
	FDE-200

	323
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	1,00
	FDE-250

	324
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	1,00
	FDS 400x300

	325
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	2,00
	FDS 300x600h

	326
	Gaisa piepl. difuzors ar met. gredz. Systemair
	gab.
	17,00
	TFF-125

	327
	Gaisa piepl. difuzors ar met. gredz. Systemair
	gab.
	2,00
	TFF-160

	328
	Gaisa nosūc. difuzors ar met.gredz. Systemair
	gab.
	3,00
	EFF-100

	329
	Gaisa nosūc. difuzors ar met.gredz. Systemair
	gab.
	6,00
	EFF-125

	330
	Gaisa nosūc. difuzors ar met.gredz. Systemair
	gab.
	1,00
	EFF-160

	331
	Gaisa nosūc. difuzors ar met.gredz. Systemair
	gab.
	2,00
	EFF-200

	332
	Pirts Gaisa nosūc. difuzors ar koka gredzenu
	gab.
	1,00
	d100

	333
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	4,00
	PTS-100

	334
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	20,00
	PTS-125

	335
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	4,00
	PTS-160

	336
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	2,00
	PTS-200

	337
	Aluminija reste ar rāmi, HALTON 
	k-ts.
	2,00
	WTS 200x100

	338
	Regulējošais vārsts restei HALTON
	gab.
	2,00
	OD 200x100

	339
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	3,00
	d100

	340
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	6,00
	d125

	341
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	7,00
	d160

	342
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	2,00
	d200

	343
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	3,00
	d250

	344
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	1,00
	300x150

	345
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	1,00
	400x300

	346
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	4,00
	600x300

	347
	Āilas ierīkošana ārsienā
	Vieta
	1,00
	600x800

	348
	Montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	 

	349
	Elektroinstalācijas apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	350
	Vēdin. sist. regulēšana un sist. pases sastād.
	k-ts.
	1,00
	 

	351
	1. Kārta
	 
	 
	 

	352
	Vēdin. Sistēma N2 
	 
	 
	 

	353
	Vannas istabu ventilators ar iebūvētu taimeri un lodīšu gultņiem, S&P, 100m3/h, 20Pa, 230V, 20W
	gab.
	1,00
	DECOR 200CRZ

	354
	Ģravitācijas āra reste, S&P
	gab.
	1,00
	PER W-125

	355
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	1,00
	d125

	356
	 
	 
	 
	 

	357
	Vēdin. Sistēma N3, 1.st. Sanmezgli
	 
	 
	 

	358
	Kanāla ventilators, Systemair, 400 m3/h, 140Pa, 230V, 106W
	k-ts.
	1,00
	K 200 M

	359
	Apgrieszienu regulators, Systemair
	gab.
	1,00
	RE-1,5

	360
	Mīkstās aploces, Systemair
	gab.
	1,00
	FK-200

	361
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	1,00
	LDC 200/900

	362
	Metāla ārsienas reste, HALTON
	gab.
	1,00
	USS 300x200h

	363
	Gaisa izmešanas siltināta kārba 
	k-ts.
	1,00
	300x200

	364
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	10,00
	125

	365
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	5,00
	160

	366
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,6
	m
	2,00
	200

	367
	Gaisavadu fasondaļas apaļiem gaisavadiem
	k-ts.
	1,00
	 

	368
	Gaisavadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	 

	369
	 PAROC izolācijas paklājs ar folliju b=50mm
	m2
	2,00
	80 AVM-50

	370
	Izolācijas montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	PAROC

	371
	Nosūces difuzors ar metāla gredz. HALTON
	gab.
	4,00
	EFF-125

	372
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	4,00
	PTS-125

	373
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	3,00
	d125

	374
	Ailas ierīkošana sienā
	Vieta
	1,00
	300x200

	375
	Montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	 

	376
	Elektroinstalācijas apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	377
	Vēdin. sist. regulēšana un sist. pases sastād.
	k-ts.
	1,00
	 

	378
	Vēdin. Sistēma N4, 1.st. Sanmezgli
	 
	 
	 

	379
	Kanāla ventilators, Systemair, 200 m3/h, 190Pa, 230V, 63W
	k-ts.
	1,00
	K 160 M

	380
	Apgrieszienu regulators, Systemair
	gab.
	1,00
	RE-1,5

	381
	Mīkstās aploces, Systemair
	gab.
	2,00
	FK-160

	382
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	1,00
	LDC 160/900

	383
	Gaisa izmešanas siltināts 80AVM-50mm jumta izvads ar skārda apšuvumu un jumtiņu
	k-ts.
	1,00
	d160/260

	384
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	2,00
	100

	385
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	7,00
	125

	386
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	15,00
	160

	387
	Gaisavadu fasondaļas apaļiem gaisavadiem
	k-ts.
	1,00
	 

	388
	Gaisavadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	 

	389
	 PAROC izolācijas paklājs ar folliju b=50mm
	m2
	3,00
	80 AVM-50

	390
	Izolācijas montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	PAROC

	391
	Nosūces difuzors ar metāla gredz. HALTON
	gab.
	2,00
	EFF-125

	392
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	2,00
	PTS-125

	393
	Ugunsdrošais vārsts HALTON
	gab.
	1,00
	FDE-160

	394
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	2,00
	d125

	395
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	5,00
	d160

	396
	Montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	 

	397
	Elektroinstalācijas apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	398
	Vēdin. sist. regulēšana un sist. pases sastād.
	k-ts.
	1,00
	 

	399
	 
	 
	 
	 

	400
	Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli
	 
	 
	 

	401
	Ū1 - aukstā  ūdensvada tīkli.
	 
	 
	 

	402
	Cinkotas  tērauda  ūdensvada  caurules  Ø80x4 mm
	m 
	60,0
	 

	403
	Cinkotas  tērauda  ūdensvada  caurules  Ø50x3,5 mm
	m 
	11,0
	 

	404
	Cinkoto cauruļu veidgabali
	k-ts
	1,00
	 

	405
	Cinkoto cauruļu stiprinājumi
	k-ts
	1,00
	 

	406
	Vara  caurules  Ø28x1,5 mm
	m 
	22,0
	 

	407
	Vara  caurules  Ø18x1,0 mm
	m 
	15,0
	 

	408
	Vara  caurules  Ø12x1,0 mm
	m 
	26,0
	 

	409
	Vara cauruļu veidgabali
	k-ts
	1,00
	 

	410
	Vara cauruļu stiprinājumi
	k-ts
	1,00
	 

	411
	Cauruļvadu  pretkondensāta  izolācija  Ø80: δ=15,0 mm
	m 
	60,0
	 

	412
	Cauruļvadu pretkondensāta izolācija  Ø50: δ=11,5 mm
	m 
	11,0
	 

	413
	Cauruļvadu pretkondensāta izolācija Ø25: δ=10,5 mm
	m 
	22,0
	 

	414
	Cauruļvadu pretkondensāta izolācija Ø15: δ=10,5 mm
	m 
	15,0
	 

	415
	Aizbīdnis  Ø80
	gb
	2,0
	 

	416
	Lodes  krāns  Ø50
	gb
	2,0
	 

	417
	Lodes  krāns  Ø25
	gb
	2,0
	 

	418
	Lodes  krāns  Ø12
	gb
	11,0
	 

	419
	Pretvārsts  Ø50
	gb
	1,0
	 

	420
	Lodes  krāns  Ø12  ar  lokano  caurulīti  skalojamās  tvertnes  pieslēgšanai
	gb
	6,0
	 

	421
	Metāla  skapis  HP+GP ugunsdzēšanas  aparātam,   ugunsdzēsības  šļūtenēm  l=20 m, krāniem  Ø50  un  stobriem  Ø19  600x685x180  iebūvējams  sienā
	k-ts
	2,0
	 

	422
	Laistāmie  krāni   Ø15; L=410 mm
	k-ts
	1,0
	 

	423
	Pulvera  ugunsdzēšamais  aparāts  6 kg
	gb
	2,0
	 

	424
	Pieslēgšanās  esošajam  ūdensvadam  Ø75
	vieta
	1,0
	 

	425
	Caurumu  urbšana  sienās  un  pārsegumā  un  to  aizbetonēšana  pēc  cauruļu  samontēšanas
	gb
	3,0
	 

	426
	S3 un S4 - iekšējais karstā ūdens vads
	 
	 
	 

	427
	Vara  caurules  Ø54x3,0 mm
	m
	11,0
	 

	428
	Vara  caurules  Ø35x1,5mm
	m
	11,0
	 

	429
	Vara  caurules  Ø28x1,5 mm
	m
	28,0
	 

	430
	Vara  caurules  Ø22x1,0 mm
	m
	49,0
	 

	431
	Vara  caurules  Ø18x1,0 mm
	m
	10,0
	 

	432
	Vara  caurules  Ø12x1,0 mm
	m
	14,0
	 

	433
	Vara cauruļu veidgabali
	k-ts
	1,00
	 

	434
	Vara cauruļu stiprinājumi
	k-ts
	1,00
	 

	435
	Cauruļvadu  siltumizolācija  Ø54: d=11,0 mm
	m
	11,0
	 

	436
	Cauruļvadu  siltumizolācija  Ø28: d=10,5 mm
	m
	28,0
	 

	437
	Cauruļvadu  siltumizolācija  Ø22: d=10,5 mm
	m
	49,0
	 

	438
	Cauruļvadu  siltumizolācija  Ø18: d=10,5 mm
	m
	10,0
	 

	439
	Lodes  krāns  Ø50 mm
	m
	1,0
	 

	440
	Lodes  krāns  Ø25 mm
	m
	1,0
	 

	441
	Lodes  krāns  Ø15 mm
	m
	2,0
	 

	442
	Lodes  krāns  Ø12 mm
	m
	11,0
	 

	443
	Pretvārsts  Ø50 mm
	m
	1,0
	 

	444
	Automātiskais atgaisošanas  vārsts  Ø15
	m
	1,0
	 

	445
	Universālais  boileris  V=500 l ; N=5,5 kW
	k-ts
	1,0
	 

	446
	Cirkulācijas  sūknis  UP 15-14 BUT 80; 1x230 V
	k-ts
	1,0
	 

	447
	K1 iekšējā sadzīves kanalizācija
	 
	 
	 

	448
	PP HT  BD  SN4  kanalizācijas  caurules  Ø110 
	m
	4,0
	 

	449
	PP HT  kanalizācijas  caurules  Ø110  ar  45º  veidgabaliem
	m
	31,0
	 

	450
	Revīzija  ar  vāku  Ø110
	gb
	1,0
	 

	451
	Tīrīšanas  lūka  ar  vāku  Ø110
	gb
	5,0
	 

	452
	Ugunsdrošības  aploce  Ø110/151
	gb
	2,0
	 

	453
	PP HT  kanalizācijas  caurules  Ø50  ar  45º  veidgabaliem
	m
	6,0
	 

	454
	PP HT  kanalizācijas  caurules  Ø32  ar  45º  veidgabaliem
	m
	16,0
	 

	455
	Tīrīšanas  lūka  ar  vāku  Ø32
	gb
	1,0
	 

	456
	WC  pievienošanas  veidgabals  90˚
	gb
	5,0
	 

	457
	 WC  pievienošanas  blīve  Ø110
	gb
	5,0
	 

	458
	Keramikas  klozetpods  ar  skalojamo  kasti 
	k-ts
	4,0
	 

	459
	Keramikas  klozetpods  ar  skalojamo  kasti  un  invalīdu  aprīkojumu
	k-ts
	1,0
	 

	460
	Keramikas  roku  mazgātnes  ar  jaucējkrānu  un  pudeļveida  sifonu
	k-ts
	4,0
	 

	461
	Keramikas  roku  mazgātnes  ar  jaucējkrānu  un  pudeļveida  sifonu  un  invalīdu  aprīkojumu
	k-ts
	1,0
	 

	462
	Duša  ar  sifonu  Ø50  un  sienā  iebūvēts  jaucējkrāns  dušai ar  stop-vārstu
	k-ts
	4,0
	 

	463
	Duša  ar  sifonu  Ø50  un  sienā  iebūvēts  jaucējkrāns  dušai ar  stop-vārstu  un  ar  invalīdu  aprīkojumu
	k-ts
	1,0
	 

	464
	Keramikas  urināls  ar  skalošanas  krānu
	k-ts
	1,0
	 

	465
	Vakumvārsts  Ø110
	k-ts
	2,0
	 

	466
	Caurumu  urbšana  sienās  un  pārsegumā  un  to  aizbetonēšana  pēc  cauruļu  samontēšanas
	gb
	5,0
	 

	467
	Pievienošanās  esošai  kanalizācijas  skatakai
	vieta
	2,0
	 

	468
	Rakšana, aizbēršana , blietējot kārtās.
	m3
	6,0
	 

	469
	WC  aprīkojums:
	 
	 
	 

	470
	a) klozetpoda  birste
	gb
	5,0
	 

	471
	b) sienas  spogulis
	gb
	5,0
	 

	472
	c) tualetes  papīra  turētājs
	gb
	5,0
	 

	473
	d) šķidro  ziepju  trauks
	gb
	5,0
	 

	474
	e) papīra  dvieļu  turētājs
	gb
	5,0
	 

	475
	 
	 
	 
	 

	476
	Spēka elektroietaises.
	 
	 
	 

	477
	   Spēka sadale  SS - 11500 ar drošinātājiem;
	gab.
	1,00
	 

	478
	   Grupu sadale      NRP-24;
	gab.
	1,00
	 

	479
	   Slēdžu sadale      NRP-12;
	gab.
	1,00
	 

	480
	   Paketslēdzis 3- polu; līdz   63A;
	gab.
	1,00
	 

	481
	   Grupu sadales montāža ar kabeļu pievienojumiem
	gab.
	2,00
	 

	482
	   Automāts 1- fāzu           L7-10/1/B;
	gab.
	14,00
	 

	483
	   Automāts 1- fāzu           L7-16/1/B;
	gab.
	12,00
	 

	484
	   Slēdžu sadale ar 1- polu slēdžiem, 6* 16 A;   ZX-S/S;
	kompl.
	1,00
	 

	485
	   Automātslēdzis 3- fāzu           L7-20/3/C;
	gab.
	1,00
	 

	486
	   Automātslēdzis 3- fāzu           L7-40/3/C;
	gab.
	1,00
	 

	487
	   Strāvas noplūdes automāts   FI - 63/4/0,3;
	gab.
	1,00
	 

	488
	   Vara ķemme šēmošanai 3- fāzu; 12- moduļiem
	gab.
	2,00
	 

	489
	   Kontaktu sadale 1- f. 8* 16A + 3- f. 1* 32A;
	gab.
	1,00
	 

	490
	   Kontakts ar zemēšanas spaili 1- fāzu uz sliedes
	gab.
	9,00
	 

	491
	   Kontakts 3- fāzu ar zemējumu  AUHV 432-6;
	gab.
	1,00
	 

	492
	   Magnētiskais palaidējs  GH15CN-3-10-230V;
	gab.
	5,00
	 

	493
	   Vadības pogas  3SB 18-0207AC;
	gab.
	4,00
	 

	494
	   Gofrēta  PVC  caurule                          FFKuM-15;
	m.
	70,00
	 

	495
	   Gofrēta  PVC  caurule                          FFKuM-25;
	m.
	40,00
	 

	496
	   Gofrēta  PVC  caurule                          FFKuM-32;
	m.
	25,00
	 

	497
	   Gofrēta  PVC  caurule                          FFKuM-50;
	m.
	10,00
	 

	498
	    Kabelis ar alumīnija dzīslām  AXMK - 4* 70 mm2;
	m.
	70,00
	 

	499
	    Kabeļa gala termo uzmava  EPKT - 0031-L12;
	kompl.
	4,00
	 

	500
	    Kabeļkurpes  KU-70;
	gab.
	16,00
	 

	501
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYY-J - 5* 16 mm2
	m.
	60,00
	 

	502
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 5* 2,5 mm2
	m.
	45,00
	 

	503
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 3* 2,5 mm2
	m.
	30,00
	 

	504
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 5* 1,5 mm2
	m.
	215,00
	 

	505
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 4* 1,5 mm2
	m.
	120,00
	 

	506
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 3* 1,5 mm2
	m.
	310,00
	 

	507
	    Kabelis ugunsdrošs HXH-FE 180/E30 - 3* 1,5 mm2
	m.
	35,00
	 

	508
	   Hermētisks kontakts ar zemēšanas spaili 1- fāzu
	gab.
	5,00
	 

	509
	   Z.a. kontakts ar zemēšanas spaili 1- fāzu
	gab.
	3,00
	 

	510
	   Z.a.  nozarkārba  bez vāka
	gab.
	3,00
	 

	511
	   Metāla kabeļkanāls cinkots  MEK - 70;
	m.
	39,00
	 

	512
	   Kopnes savienotājs  MEK J-70;
	gab.
	26,00
	 

	513
	   Uzgrieznis  VM  ar skrūvi;
	gab.
	52,00
	 

	514
	   Sienas stiprinājums  MEK SK-70;
	gab.
	12,00
	 

	515
	   Piekarkronšteins  MEK RK-70;
	gab.
	20,00
	 

	516
	   Kronšteins stiprināšanai pie sijas;
	gab.
	20,00
	 

	517
	   Pagrieziens <90*,   MEK - KR-70;
	gab.
	3,00
	 

	518
	   T- veida atzars,   MEK - TR-70;
	gab.
	1,00
	 

	519
	   Stiprinājuma stienis ar vītni  M10;  l= 2m;
	gab.
	20,00
	 

	520
	   Gala profils  MEK  PK;
	gab.
	3,00
	 

	521
	   Apgaismes vadības skapja pārslēgšana
	kompl.
	1,00
	 

	522
	   Nozarkārbu  ligzdas izveidošana
	gab.
	3,00
	 

	523
	   Sienas caururbšana kabelim
	gab.
	8,00
	 

	524
	   Esošo elektrosadaļu rekonstrukcija sporta zālā
	kompl.
	2,00
	 

	525
	   Palīgmateriāli kabeļu stiprināšanai
	kompl.
	1,00
	 

	526
	   Esošās elektroinstalācijas demontāža
	kompl.
	1,00
	 

	527
	    Elektriskie mērījumi un tehniskā dokumentācija
	kompl.
	1,00
	 

	528
	 
	 
	 
	 

	529
	Elektroapgaismojums
	 
	 
	 

	530
	   Gaismeklis augstspiediena ar spuldzi  GDS-S - 250HIT;
	gab.
	32,00
	 

	531
	   Gaismeklis    IP23;   DLT RT600 418F BW;
	gab.
	3,00
	 

	532
	   Gaismeklis    IP44;   TINA 236 OP;
	gab.
	8,00
	 

	533
	   Plafons  - 1* 28 W,  IP55,  ar spuldzi
	gab.
	9,00
	 

	534
	   Luminescenta spuldze    TL'D - 18;
	gab.
	12,00
	 

	535
	   Luminescenta spuldze    TL'D - 36;
	gab.
	16,00
	 

	536
	   Starteris  220 V;  4-65 W;   S - 10;
	gab.
	28,00
	 

	537
	   Slēdžu sadale
	kompl.
	1,00
	 

	538
	   Z.a.  slēdzis  1- polu
	gab.
	8,00
	 

	539
	   Z.a.  slēdzis  2- polu
	gab.
	4,00
	 

	540
	   Z.a. kontakts ar zemēšanas spaili 1- fāzu
	gab.
	3,00
	 

	541
	   Z.a.  nozarkārba  bez vāka
	gab.
	15,00
	 

	542
	   Z.a.  nozarkārba  ar vāku
	gab.
	10,00
	 

	543
	   Hermētisks  slēdzis  1- polu
	gab.
	2,00
	 

	544
	   Hermētiska  nozarkārba  ar vāku
	gab.
	35,00
	 

	545
	   Kabelis ar vara dzīslām                   NYM - 3* 1,5 mm2
	m.
	590,00
	 

	546
	   Kabelis ar vara dzīslām                   NYM - 4* 1,5 mm2
	m.
	205,00
	 

	547
	   Kabelis ar vara dzīslām                   NYM - 5* 1,5 mm2
	m.
	115,00
	 

	548
	   Kabelis ar vara dzīslām                   NYM - 5* 2,5 mm2
	m.
	70,00
	 

	549
	   Gofrēta  PVC  caurule  FFKuM-15;
	m.
	75,00
	 

	550
	   Ligzdas izveidošana nozarkārbai
	gab.
	25,00
	 

	551
	    Elektriskie mērījumi un tehniskā dokumentācija
	kompl.
	1,00
	 

	552
	 
	 
	 
	 

	553
	Ugunsgrēka signalizācija
	 
	 
	 

	554
	    
	 
	 
	 

	555
	 Ugunsgrēka kontroles panelis ar displeju paplašināms" Bentel J424-8 "                                 
	kompl.
	1,00
	 

	556
	    Paplašinājumu plate  "Bentel J400-EXP8";
	kompl.
	2,00
	 

	557
	    Bateriju bloks 12 V;   17Ah; 
	kompl.
	2,00
	 

	558
	   Iekštelpu sirēna 24 V,  100 dB,  IP54;  ZF-MES1;  
	gab.
	4,00
	 

	559
	    Sirēna ar stroblampu  ZF-MES-XN;  EN-54;  IP65;
	gab.
	1,00
	 

	560
	    Trauksmes poga     EN-54;   MUS-3A;
	gab.
	3,00
	 

	561
	    Trauksmes pogas rezerves stikls   MUS-158;
	gab.
	3,00
	 

	562
	    Trauksmes signāla raidītājs  RT 4-5SE;
	gab.
	1,00
	 

	563
	    Dūmu detektors  ECO-1003/E412;
	gab.
	19,00
	 

	564
	    Iznesamais indikators  VSU-01;
	gab.
	9,00
	 

	565
	    Staru dūmu detektori raidītājs - atstarotājs ( 50m )
	 
	 
	 

	566
	        Fireray 50  ( max 50m );
	kompl.
	2,00
	 

	567
	    Siltuma detektors Protectowire, EPC-356F; 138* C;
	gab.
	1,00
	 

	568
	    Nozarkārba  ar 24- klemmu spailēm
	gab.
	1,00
	 

	569
	    Starprelejs kārbā  220 / 24 V; ( MP atslēgšanai );
	gab.
	1,00
	 

	570
	    Gofrēta  PVC  caurule                  FFKuM-15;
	m.
	45,00
	 

	571
	    Gofrēta  PVC  caurule                  FFKuM-25;
	m.
	15,00
	 

	572
	    Kabeļkanāls  PVC,                       CK - 15* 15 ;
	m.
	145,00
	 

	573
	    Kabelis ar Cu dzīslām    Ramcro - 2* 0,8+0,8 mm2 
	m.
	1075,00
	 

	574
	    Kabelis ar Cu dzīslām    Ramcro - 4* 0,8+0,8 mm2 
	m.
	55,00
	 

	575
	    Kabelis ar Cu dzīslām HXH-FE 180/E30 - 3* 1,5 mm2
	m.
	220,00
	 

	576
	    Skavas signalizācijas kabelim
	gab.
	1100,00
	 

	577
	    Sistēmas ieregulēšana un pārbaude ar aerosolu ZM-STC2;
	kompl.
	1,00
	 

	578
	    Izpildu dokumentācija
	kompl.
	1,00
	 

	579
	 
	 
	 
	 

	580
	Zibensaizsardzība
	 
	 
	 

	581
	    Zibensnovadītāja kopne  ALU/ RD- 10;         " OBO Bet. ";
	m.
	330,00
	 

	582
	    Zemējuma kopnes distancers - sienas 113/Z, RD-10;  " OBO Bet.";
	gab.
	60,00
	 

	583
	    Zemējuma kopnes distancers - jumta  165/MBG; " OBO Bet.";
	gab.
	270,00
	 

	584
	    Notekas klipsis cinkots 262, RD-10; " OBO Bet.";
	gab.
	8,00
	 

	585
	    Šķērssavienotājs  252/DIN RD8-10;" OBO Bet.";
	gab.
	20,00
	 

	586
	    Mērījuma pievienojums 237/N;   " OBO Bet.";
	gab.
	5,00
	 

	587
	    Zemējuma elektrods cinkots,  l= 1,5 m;   219/20 OMEX;
	gab.
	15,00
	 

	588
	    Zem. kopne cinkota Fe./Zn.-  30* 3,5 mm;
	m.
	25,00
	 

	589
	    Savienojums: elektrods / zemējuma kopne;
	gab.
	15,00
	 

	590
	    Zemējuma elektroda spice;
	gab.
	15,00
	 

	591
	    Uzgalis zemējuma elektroda iedzīšanai;
	gab.
	1,00
	 

	592
	    Pretkorozijas lenta 50 mm; l= 10m;  375;
	gab.
	1,00
	 

	593
	    Tranšejas rakšana zemējuma kopnei
	m.
	20,00
	 

	594
	    Auto pacēlājs
	  st.
	8,00
	 

	595
	    Izpildu dokumentācija
	kompl.
	1,00
	 


	
	Otrā kārta
	
	
	

	
	
	
	
	

	Npk.
	Darbu  nosaukums
	mēra v
	apjoms
	Piezīmes

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rekonstrukcija celtniecības darbi otrā kārta.
	 
	 
	 

	2
	1. Demontāža.
	 
	 
	 

	3
	Ieejas vējtvera stikla bloku konstrukcijas demontāža.
	m2
	33,00
	 

	4
	Zāles koka grīdu ar  pamatojumu demontāža.
	m2
	60,50
	 

	5
	Ārdurvju bloku un vitrīnu demontāža.
	m2
	20,00
	 

	6
	Demontēto materiālu un būvgružu savākšana un aizvešana no būvlaukuma
	tn.
	10,00
	 

	7
	2. Zemes darbi, būvbedres sagatavošana 
	 
	 
	 

	8
	Ēkas asu nospraušana,celtniecības ģeotehniskā uzraudzība.
	mēn.
	0,60
	 

	9
	Augsnes virskārtas u.c.noņemšana un aizvešana.
	m3
	50,40
	 

	10
	Mehanizēta pamatu tranšeju rakšana.
	m3
	67,14
	 

	11
	Tas pats, ar roku darba spēku.
	m3
	7,46
	 

	12
	Izraktās grunts aizdzīšana ar buldozeru rezervē.
	m3
	74,60
	 

	13
	Drenējoša smilts-grants  pamatu apbērums un zemgrīdas pabērums, blietējot pa kārtām.
	m3
	67,52
	 

	14
	2. Pamati.
	 
	 
	 

	15
	Lentveida un stabveida pamatu  betonēšana inventāros veidņos, armēšana, deformācijas šuves
	m3
	32,30
	 

	16
	Horizontālā hidroizolācija ar līmētu ruberoīdu 2 kārtās.
	m2
	19,55
	 

	17
	Līdz 80 mm bieza un 0,7 m plata betona bruģakmens nokrišņu apmale pa 150 mm biezu blietētu grants kārtu, ieskaitot gultnes ierīkošanu.
	m2
	20,51
	 

	18
	3. Sienas, starpsienas
	 
	 
	 

	19
	Sienu mūrēšana no keramzīta "FIBO" blokiem 300 mm biezumā, armējot  šuves.
	m3
	70,10
	 

	20
	[image: image12.png]


Monolītas ailu pārsedzes MP-2  betonēšana B25 inventāros veidņos, armēšana.
	m3
	0,23
	 

	21
	Dz/betona  ailu pārsedžu montāža.
	gb
	13,00
	 

	22
	Akmens vates PAROC FAS 4  80 mm plātņu  līmēšana un stiprināšana ar plastmasas fiksatoriem uz sienas, ieskaitot ailsānu apdari, cokola līstes. Inventāru sastatņu izmantošana.
	m2
	180,00
	 

	23
	Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā
	m2
	180,00
	 

	24
	Līmjavas uzstrādāšana virskārtā.
	m2
	180,00
	 

	25
	Virsmas gruntēšana.
	m2
	180,00
	 

	26
	Krāsaina dekoratīvā apmetuma uzstrādāšana
	m2
	180,00
	 

	27
	 "Knauf "tipa W-112 (dubults apšuvums) starpsienu 125 mm izbūve.
	m2
	50,00
	 

	28
	 "Knauf "tipa W-113 (trīskārtīgs apšuvums) starpsienu izbūve.
	m2
	78,00
	 

	29
	Bīdāma starpsiena
	m2
	9,80
	 

	30
	Bloķētās ārsienu apšūšana pa karkasu no telpas puses ar ģipškartona plātnēm divās  kārtās pa tvaika barjeru un akmens vates siltinājumu 80 mm.
	m2
	48,00
	 

	31
	WC telpu nodalījumu laminēta saplākšņa metāla rāmjos , ieskaitot durvis.
	m2
	20,00
	 

	32
	4. Pārsegumi, metālkonstrukcijas.
	 
	 
	 

	33
	Metālkonstrukciju  izgatavošana, montāža, virsmas apstrāde un pretuguns ("Ņullifire S605 vai analogs)pārklājums.
	tn
	3,44
	 

	34
	Saliekamā dz/betona paneļu montāža (enkurošana,aizjavošana u.c.).
	gb
	28,00
	 

	35
	Monolīta dz/keramzītbetona josla un citi betonēšanas darbi (atbalsta spilveni u.c.).
	m3
	1,70
	 

	36
	Koka siju iebūve S-8
	m3
	2,14
	 

	37
	Klājs no OSB 3  22 mm plātnēm.Koka pārseguma apšuvums ar ģipškartonu.
	m2
	70,00
	 

	38
	Griestu apdare ar ģipškartonu pa vadulām.
	m2
	76,50
	 

	39
	5. Jumts
	 
	 
	 

	40
	Tvaika izolācija virs pārseguma paneļiem.
	m2
	210,00
	 

	41
	Siltumizolācija Paroc ROS vidēji 140 mm
	m2
	210,00
	 

	42
	Siltumizolācija Paroc ROB 60,  20 mm
	m2
	210,00
	 

	43
	Siltumizolācija virskārtā Paroc ROB 80, 20 mm, caurejošs dībeļu stiprinājums pie paneļiem
	m2
	210,00
	 

	44
	Mīkstais jumta segums 2 kārtas
	m2
	210,00
	 

	45
	Siltumizolācijas vecā un papildus ierīkotā slāņa vēdināšanas aeratoru iestrāde.
	gb
	4,00
	 

	46
	Jumta seguma  uzlocījuma pie  sienām (parapetiem) un ap vēdkanāliem nosegšana ar virsmā iefrēzētiem skārda nosegelementiem.
	m
	34,88
	 

	47
	Jumta dzegas kompleksa izbūve un apdare pēc AR-12.
	m
	27,00
	 

	48
	Parapetu skārda iesegumi.
	m2
	10,20
	 

	49
	Teknes  d-175 mm lietus ūdenim, fasona daļas, stiprinājumi.
	m
	27,00
	 

	50
	Notekcaurules d-150 mm, fasona daļas, aptveres.
	m
	15,00
	 

	51
	6. Logi, durvis 
	 
	 
	 

	52
	PVC pieckameru pakešlogu ( L-1; -2; -3; -7) ar U<2,2W/m2K ar veramām vērtnēm iebūve, ārējo pieduru hermetizēšana.
	m2
	26,40
	 

	53
	Ārējo skārda palodžu izgatavošana un pielikšana līdz 150 mm platas
	m
	10,40
	 

	54
	Laminētu palodžu montāža līdz 300 mm platas.
	m
	10,40
	 

	55
	Divvērtņu siltinātas ārdurvis D-1  ar stiklapaketēm  un pašaizveres mehānismu pilnā komplektācijā;  2,0x2,5.
	gb
	1,00
	 

	56
	Siltinātas metāla ārdurvis D-4  1,2x2,1 pilnā komplektācijā.
	gb
	1,00
	 

	57
	Koka  iekšdurvju bloku ( D-2; -3; -5 ) iebūve pilnā komplektācijā, kleidu pielikšana.
	gb
	7,00
	 

	58
	7. Grīdas
	 
	 
	 

	59
	Izlīdzinošs betons B12,5   80 mm kārtā
	m2
	238,10
	 

	60
	Hidroizolācijas plēve HDPE
	m2
	238,10
	 

	61
	Putupolistirola Ecoprim plātne 50 mm
	m2
	238,10
	 

	62
	Izlīdzinoša javas M200  40 mm kārtā.
	m2
	238,10
	 

	63
	Heterogēna PVC linoleja (  izt.grupa 34) grīdas segums līmējot, grīdlīstes
	m2
	118,90
	 

	64
	Ozolkoka parkets ar apakšklāju, slīpēšana, lakošana, grīdlīstes.
	m2
	83,80
	 

	65
	
8. Iekšējā apdare
	 
	 
	 

	66
	Griesti
	 
	 
	 

	67
	Moduļveida piekārtie griesti Ecophon POP ar piekares sistēmu vai analogs.
	m2
	28,80
	 

	68
	
Moduļveida piekārtie griesti Harmony ar piekares sistēmu vai analogs.
	m2
	83,80
	 

	69
	Ģipškartona piekārtie  pēc Knauf D113 ar piekares sistēmu.
	m2
	12,00
	 

	70
	Ģipškartona sienu virsmu sagatavošana krāsošanai.
	m2
	88,50
	 

	71
	Emulsijas krāsojums pa sagatavotām virsmām.
	m2
	88,50
	 

	72
	Sienas
	 
	 
	 

	73
	Apmetuma izveide vai remonts
	m2
	324,80
	 

	74
	Jauna apmetuma sienu virsmu sagatavošana krāsošanai.
	m2
	324,80
	 

	75
	Ģipškartona sienu virsmu sagatavošana krāsošanai.
	m2
	250,80
	 

	76
	Virsmu krāsošana ar latexa krāsām 
	m2
	575,60
	 

	77
	Sienu flīzēšana , stūru līstes. 
	m2
	79,00
	 

	78
	9. Dažādi darbi
	 
	 
	 

	79
	Estrādes paaugstinājuma izbūve no koka karkasiem 150x150, S-1,0 m ar ēvelētu apzāģu 50x70 mm klāju.
	m2
	27,40
	 

	80
	Ēvelēta un lakota kokmateriāla kāpnītes pie astrādes.
	m2
	3,00
	 

	81
	Lūkas 1,2x1,8 ar El-30 iebūve vantkamerai.
	gb
	1,00
	 

	82
	Drēbju pakaramie ar soliņu
	k-ts
	6,00
	 

	83
	Aizvelkams aizsargtīkls no 3mm propilēna ar acu izmēru 45 mm, pārvietojams pa sliedi, stiprinātu pie pārseguma.
	m2
	80,00
	 

	84
	Ieejas jumtiņš 2,7x0,95, kronšteini.
	k-ts
	6,00
	 

	85
	 
	 
	 
	 

	86
	Vēdināšanas sistēmas
	 
	 
	 

	87
	PN-1 sistēma "Saieta zāles" vēdināšana
	 
	 
	 

	88
	Gaisa apstrādes agregāts , ūdens kaloriferis, rotācijas siltummainis, P=2300m3/h, N=1850m3/h ; P=225/200Pa  2,2KW ,  400V komplektā ar regulācijas vārstiem, EU7, EU5 filtru, gaisa pieplūdes vārstu motoru, EC ventilatori ar frekvenču regulāc., automatiku un spēka sadali.
	k-ts.
	1,00
	Systemair, ROTOVEX SR07 IAQ

	89
	Vēdināš.iek. tālvadības pults ar nedēļas programas vadību un gaisa temp. regulāc., ON/OFF funkc. ( iekļauts komplektā).
	k-ts.
	1,00
	Systemair, SCP

	90
	
Iekārtas montāžas amortizējošais paklājs
	k-ts.
	1,00
	1500x1000mm

	91
	Gaisa pieplūdes noslēgvārsts ar piedziņu
	k-ts.
	1,00
	EFD 600x300

	92
	Kalorifera apsaistes mezgls ar trīsgaitas maisītāju ar piedziņu, cirkulācijās sūkni, pārplūdes vārstu un automatiskiem atgaisotājiem
	k-ts.
	1,00
	Pēc proj.

	93
	
Amortizējošais savien. Iek. pievien.
	gab.
	4,00
	600x300

	94
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	2,00
	LDR 50-30

	95
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	2,00
	LDR 60-35

	96
	Siltināta gaisa ieņemšanas kārba
	k-ts.
	1,00
	600x600

	97
	Siltināta gaisa izmešanas kārba
	k-ts.
	1,00
	700x500

	98
	Metāla ārsienas reste, HALTON
	gab.
	1,00
	USS 600x600

	99
	Metāla ārsienas reste, HALTON
	gab.
	1,00
	USS 700x500

	100
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	15,00
	125

	101
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	17,00
	160

	102
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	8,00
	200

	103
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	5,00
	250

	104
	Taisnstūra gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	5,00
	400x200

	105
	Taisnstūra gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	5,00
	400x300

	106
	Taisnstūra gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	10,00
	500x300

	107
	Taisnstūra gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,7
	m
	16,00
	600x300

	108
	Nestandarta fasondaļas
	k-ts.
	1,00
	 

	109
	Gaisavadu fasondaļas apaļiem gaisavadiem
	k-ts.
	1,00
	 

	110
	Gaisavadu fasondaļas taisnstūra gaisavad.
	k-ts.
	1,00
	 

	111
	Gaisavadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	 

	112
	Ugunsdroša izolācija ar follija pārkl., PAROC
	m2
	50,00
	80 AVM-50

	113
	Izolācijas montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	PAROC

	114
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	2,00
	FDE-160

	115
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	1,00
	FDS 500x300

	116
	Ugunsdrošais vārsts, HALTON
	gab.
	1,00
	FDS 600x300

	117
	Gaisa piepl. difuzors ar met. gredz. Systemair
	gab.
	2,00
	TFF-125

	118
	Gaisa piepl. difuzors ar met. gredz. Systemair
	gab.
	3,00
	TFF-160

	119
	Gaisa nosūc. difuzors ar met.gredz. Systemair
	gab.
	2,00
	EFF-125

	120
	Gaisa nosūc. difuzors ar met.gredz. Systemair
	gab.
	1,00
	EFF-160

	121
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	3,00
	PTS-125

	122
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	4,00
	PTS-160

	123
	Gaisa piepl. kārba ar klusin.un regul., HALTON
	k-ts.
	4,00
	PRI/A 300x150

	124
	Gaisa nos. kārba ar klusin.un regul., HALTON
	k-ts.
	3,00
	PRI/E 400x200

	125
	Aluminija reste ar rāmi, HALTON 
	k-ts.
	4,00
	WTS 300x150

	126
	Aluminija reste ar rāmi, HALTON 
	k-ts.
	3,00
	WTS 400x200

	127
	Aluminija pārplūdes reste durvīm, HALTON 
	gab.
	2,00
	TVC 300x200

	128
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	2,00
	d160

	129
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	2,00
	400x300

	130
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	1,00
	500x300

	131
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	2,00
	600x300

	132
	Ailas ierīkošana sienā
	Vieta
	4,00
	300x150

	133
	Ailas ierīkošana sienā
	Vieta
	3,00
	400x200

	134
	Ailas ierīkošana sienā
	Vieta
	1,00
	700x500

	135
	Ailas ierīkošana sienā
	Vieta
	1,00
	600x600

	136
	Montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	 

	137
	Elektroinstalācijas apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	138
	Vēdin. sist. regulēšana un sist. pases sastād.
	k-ts.
	1,00
	 

	139
	2.Kārta
	 
	 
	 

	140
	N-1 sistēma, "Saieta zāles" sanmezgli
	 
	 
	 

	141
	Kanāla ventilators, Systemair, 500 m3/h, 180Pa, 230V, 106W
	k-ts.
	1,00
	K 200 M

	142
	Apgrieszienu regulators, Systemair
	gab.
	1,00
	RE-1,5

	143
	Mīkstās aploces, Systemair
	gab.
	2,00
	FK-200

	144
	Trokšņu slāpētājs, Systemair
	gab.
	1,00
	LDC 200/900

	145
	Metāla ārsienas reste, HALTON
	gab.
	1,00
	USS 400x200h

	146
	Gaisa izmešanas siltināta kārba 
	k-ts.
	1,00
	400x200

	147
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	12,00
	125

	148
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	2,00
	160

	149
	Apaļie gaisavadi no cinkotā skārda, b=0,5
	m
	17,00
	200

	150
	Gaisavadu fasondaļas apaļiem gaisavadiem
	k-ts.
	1,00
	 

	151
	Gaisavadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	 

	152
	Ugunsdroša izolācija ar follija pārkl., PAROC
	m2
	20,00
	80 AVM-50

	153
	Izolācijas montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	PAROC

	154
	Gaisa nosūc. difuzors ar met.gredz. Systemair
	gab.
	5,00
	EFF-125

	155
	Drosele gaisa vadā, HALTON
	gab.
	5,00
	PTS-125

	156
	Ugunsdrošais vārsts HALTON
	gab.
	1,00
	FDE-200

	157
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	8,00
	d125

	158
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	1,00
	d160

	159
	Pārseguma un sienas šķērsošana
	Vieta
	2,00
	d200

	160
	Montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	 

	161
	Elektroinstalācijas apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	162
	Vēdin. sist. regulēšana un sist. pases sastād.
	k-ts.
	1,00
	 

	163
	2. Kārta
	 
	 
	 

	164
	Siltuma sadales mezgls Nr.2
	 
	 
	 

	165
	Apkures regulators ar temperatūras sensoriem un vadības karti, Danfoss 
	k-ts.
	1,00
	ECL 200

	166
	Trīsvirzienu rotējošais vārsts, Danfoss
	gab.
	1,00
	HRE-3, dn25

	167
	Trīsvirzienu rotējošais vārsts, Danfoss
	gab.
	1,00
	HRE-3, dn25

	168
	Motors rotējošam vārstam, Danfoss, 12Nm
	gab.
	2,00
	AMB-182

	169
	Cirkulācijas sūknis ar saskr., Grundfos
	k-ts.
	1,00
	ALPHA 25-60

	170
	Cirkulācijas sūknis ar saskr., Grundfos
	k-ts.
	1,00
	UPS 25-60

	171
	Siltuma sadales kolektors Magra, kamplektā ar stiprinājumiem un izolāciju
	k-ts.
	1,00
	WG02    Typ 122-25-3

	172
	Manometrs ar īscauruli un ventili
	gab.
	2,00
	10 Bar

	173
	Termometrs ar čaulu
	gab.
	2,00
	120 °C

	174
	Vienkorpusa manometrs termometrs
	gab.
	2,00
	4Bar,100 °C

	175
	Korpusa termometrs
	gab.
	2,00
	120 °C

	176
	Lodveida ventilis
	gab.
	2,00
	40

	177
	Lodveida ventilis
	gab.
	8,00
	25

	178
	Drenāžas ventilis ar korķi
	gab.
	2,00
	15

	179
	Vienvirziena vārsts
	gab.
	2,00
	25

	180
	Pārējie materiāli
	 
	 
	 

	181
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	8,00
	40

	182
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	12,00
	25

	183
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	16,00
	20

	184
	Melnā tērauda cauruļvadi ar fasondaļām
	m
	2,00
	15

	185
	Siltumizolācija Paroc PVAE 30mm
	m
	8,00
	40

	186
	Siltumizolācija Paroc PVAE 30mm
	m
	12,00
	25

	187
	Siltumizolācija Paroc PVAE 30mm
	m
	16,00
	20

	188
	Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli
	k-ts.
	1,00
	PAROC

	189
	Cauruļvadu stiprinājumi
	k-ts.
	1,00
	dn25, dn40

	190
	Cauruļvadu stiprinājumi 
	k-ts.
	1,00
	 

	191
	Siltuma sadales palīgelementu montāža
	k-ts.
	1,00
	Nr.3

	192
	Saskrūves siltuma sadales montāžai
	k-ts.
	1,00
	dn25, dn40

	193
	Automatiskais atgaisotājs ar ventili
	k-ts.
	2,00
	dn15

	194
	Elektroinstalācijas apsaiste un materiāli
	k-ts.
	1,00
	 

	195
	Pieslēgums vēdināšanas silt. Sadalei
	vieta
	1,00
	d40

	196
	2. Kārta
	 
	 
	 

	197
	"Saieta zāles" apkures sistēma
	 
	 
	 

	198
	Rettig radiatorkonvektori VKO ar sienas stiprin.
	k-ts.
	2,00
	11 500x400

	199
	Rettig radiatorkonvektori VKO ar sienas stiprin.
	k-ts.
	1,00
	11 600x1000

	200
	Rettig radiatorkonvektori VKO ar sienas stiprin.
	k-ts.
	3,00
	21 600x400

	201
	Rettig radiatorkonvektori VKO ar sienas stiprin.
	k-ts.
	3,00
	22 600x1000

	202
	Rettig radiatorkonvektori VKO ar sienas stiprin.
	k-ts.
	1,00
	22 600x1800

	203
	Rettig radiatorkonvektori VKO ar sienas stiprin.
	k-ts.
	2,00
	33 200x1600

	204
	Rettig radiatorkonvektori VKO ar sienas stiprin.
	k-ts.
	1,00
	33 600x800

	205
	Rettig konveki KON ar grīdas stiprin.
	k-ts.
	1,00
	34 142x1000

	206
	Radiatora termostata galva, Danfoss
	gab.
	14,00
	RTS-K

	207
	Radiatora  dubultais noslēgventilis 90 gr.
	gab.
	14,00
	RLV-K 

	208
	Radiatora pievienojuma detaļa Fusiotherm
	gb
	28,00
	16x2,0mm

	209
	Plastm. cauruļvads  "Fusiotherm" Stabi
	m
	46,00
	16

	210
	Plastm. cauruļvads  "Fusiotherm" Faser comp.
	m
	58,00
	20

	211
	Plastm. cauruļvads  "Fusiotherm" Faser comp.
	m
	60,00
	25

	212
	Cauruļvadu fasondaļas   Fusiotherm
	k-ts.
	1,00
	16 - 25

	213
	Cauruļvadu stiprinājumi  Fusiotherm
	k-ts.
	1,00
	16 - 25

	214
	Vītnes pārejas Fusiotherm
	gab.
	10,00
	16 / 1/2"

	215
	Vītnes pārejas Fusiotherm
	gab.
	2,00
	20 / 3/4"

	216
	Vītnes pārejas Fusiotherm
	gab.
	8,00
	25 / 3/4"

	217
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	20,00
	dn15

	218
	Melnā tērauda cauruļvads
	m
	28,00
	dn25

	219
	Melnā tērauda cauruļvadu fasondaļas
	k-ts.
	1,00
	 

	220
	Cauruļvadu stiprinājumi 
	k-ts.
	1,00
	 

	221
	Siltumizolācija ACCOTUBE 13mm
	m
	46,00
	d18

	222
	Siltumizolācija ACCOTUBE 13mm
	m
	58,00
	d22

	223
	Siltumizolācija ACCOTUBE 13mm
	m
	60,00
	d25

	224
	Siltumizolācija PAROC PVAE-20
	m
	20,00
	dn15

	225
	Siltumizolācija PAROC PVAE-20
	m
	28,00
	dn25

	226
	Automatiskais atgaisotājs ar noslēgventili
	k-ts.
	4,00
	dn15

	227
	Drenāžas ventilis ar drošības korķi
	gab.
	2,00
	15

	228
	Lodveida ventilis
	gab.
	3,00
	15

	229
	Lodveida ventilis
	gab.
	2,00
	25

	230
	Balansējošais vārsts, Danfoss
	gab.
	1,00
	MSV-15

	231
	Balansējošais vārsts, Danfoss
	gab.
	2,00
	MSV-25

	232
	Silt.gr. regulāc.vārsts ar sienas kārbu Danfos
	k-ts.
	1,00
	FHV-R, FJVR

	233
	Kompresijas savienojums Danfoss
	gab.
	2,00
	PEX G3/4" 17x2mm

	234
	Kompresijas savienojums Danfoss
	gab.
	2,00
	PEX 20x2,8/ 17x2mm

	235
	Siltās grīdas cauruļvads "aquatherm"
	m
	55,00
	17x2mm

	236
	Siltumizolācija siltajai grīdai
	m2
	10,00
	100mm

	237
	Armatūras siets cauruļvadu ieklāšanai
	m2
	10,00
	100x100mm

	238
	Plastmasas savilces cauruļvadu stiprināšanai
	gab.
	50,00
	 

	239
	Šuves kompensējošais atdalītājs
	m
	20,00
	 

	240
	Sienas vai pārseguma cauriešana
	vieta
	12,00
	16-25mm

	241
	Gropes kalšana sienā
	m
	5,00
	70x120

	242
	 
	 
	 
	 

	243
	Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli
	 
	 
	 

	244
	Ū1-iekšējais  aukstā  ūdens  vads – 2. kārta
	 
	 
	 

	245
	Cinkotas  tērauda  ūdensvada  caurules  Ø80x4 mm
	m
	3,00
	 

	246
	Cinkoto cauruļu veidgabali
	k-ts
	1,00
	 

	247
	Cinkoto cauruļu stiprinājumi
	k-ts
	1,00
	 

	248
	Vara  caurules  Ø54x1,5mm
	m
	12,00
	 

	249
	Vara  caurules  Ø28x1,5 mm
	m
	4,00
	 

	250
	Vara  caurules  Ø18x1,0 mm
	m
	3,00
	 

	251
	Vara  caurules  Ø12x1,0 mm
	m
	15,00
	 

	252
	Vara cauruļu veidgabali
	k-ts
	1,00
	 

	253
	Vara cauruļu stiprinājumi
	k-ts
	1,00
	 

	254
	Cauruļvadu  pretkondensāta  izolācija  Ø80: δ=15,0 mm
	m
	3,00
	 

	255
	Cauruļvadu pretkondensāta izolācija  Ø50: δ=11,5 mm
	m
	12,00
	 

	256
	Cauruļvadu pretkondensāta izolācija Ø25: δ=10,5 mm
	m
	4,00
	 

	257
	Cauruļvadu pretkondensāta izolācija Ø15: δ=10,5 mm
	m
	3,00
	 

	258
	Lodes  krāns  Ø15
	m
	1,00
	 

	259
	Lodes  krāns  Ø12
	m
	10,00
	 

	260
	Lodes  krāns  Ø12  ar  lokano  caurulīti  skalojamās  tvertnes  pieslēgšanai
	m
	4,00
	 

	261
	Metāla  skapis  HP+GP ugunsdzēšanas  aparātam,   ugunsdzēsības  šļūtenēm  l=20 m, krāniem  Ø50  un  stobriem  Ø19  600x685x180  iebūvējams  sienā
	k-ts
	1,0
	 

	262
	Laistāmie  krāni   Ø15; L=410 mm
	k-ts
	1,00
	 

	263
	Pulvera  ugunsdzēšamais  aparāts  6 kg
	gb
	1,00
	 

	264
	Caurumu  urbšana  sienās  un  to  aizbetonēšana  pēc  cauruļu  samontēšanas
	gb
	2,00
	 

	265
	S3 un S4 - iekšējais  karstā  ūdens  vads–2. kārta
	 
	 
	 

	266
	Vara  caurules  Ø22x1,0 mm
	m
	55,00
	 

	267
	Vara  caurules  Ø18x1,0 mm
	m
	55,00
	 

	268
	Vara  caurules  Ø12x1,0 mm
	m
	11,00
	 

	269
	Vara cauruļu veidgabali
	k-ts
	1,00
	 

	270
	Vara cauruļu stiprinājumi
	k-ts
	1,00
	 

	271
	Cauruļvadu  siltumizolācija  Ø35: d=10,5 mm
	m
	11,00
	 

	272
	Cauruļvadu  siltumizolācija  Ø22: d=10,5 mm
	m
	55,00
	 

	273
	Cauruļvadu  siltumizolācija  Ø18: d=10,5 mm
	m
	55,00
	 

	274
	Lodes  krāns  Ø15 mm
	m
	2,00
	 

	275
	Lodes  krāns  Ø12 mm
	m
	5,00
	 

	276
	Automātiskais atgaisošanas  vārsts  Ø15
	gb
	1,00
	 

	277
	K1-iekšējā  sadzīves  kanalizācija – 2. kārta
	 
	 
	 

	278
	PP HT  BD  SN4  kanalizācijas  caurules  Ø110 
	m
	6,00
	 

	279
	PP HT  kanalizācijas  caurules  Ø110  ar  45º  veidgabaliem
	m
	34,00
	 

	280
	Revīzija  ar  vāku  Ø110
	gb
	1,00
	 

	281
	Tīrīšanas  lūka  ar  vāku  Ø110
	gb
	2,00
	 

	282
	PP HT  kanalizācijas  caurules  Ø32  ar  45º  veidgabaliem
	m
	8,00
	 

	283
	Tīrīšanas  lūka  ar  vāku  Ø32
	gb
	2,00
	 

	284
	WC  pievienošanas  veidgabals  90˚
	gb
	3,00
	 

	285
	 WC  pievienošanas  blīve  Ø110
	gb
	3,00
	 

	286
	Keramikas  klozetpods  ar  skalojamo  kasti  un  ar  invalīdu  aprīkojumu 
	k-ts
	2,00
	 

	287
	Keramikas  klozetpods  ar  skalojamo  kasti 
	k-ts
	1,00
	 

	288
	Keramikas  roku  mazgātnes  ar  jaucējkrānu  un  pudeļveida  sifonu
	k-ts
	4,00
	 

	289
	Keramikas  roku  mazgātnes  ar  jaucējkrānu  un  pudeļveida  sifonu  un  ar  invalīdu  aprīkojumu
	k-ts
	4,00
	 

	290
	Nerūsoša  tērauda  virtuves  izlietne  ar  jaucējkrānu  un  pudeļveida  sifonu
	k-ts
	1,00
	 

	291
	Keramikas  urināls  ar  skalošanas  krānu
	k-ts
	1,00
	 

	292
	WC  aprīkojums:
	 
	 
	 

	293
	a) klozetpoda  birste
	gb
	3,00
	 

	294
	b) sienas  spogulis
	gb
	3,00
	 

	295
	c) tualetes  papīra  turētājs
	gb
	3,00
	 

	296
	d) šķidro  ziepju  trauks
	gb
	3,00
	 

	297
	e) papīra  dvieļu  turētājs
	gb
	3,00
	 

	298
	 
	 
	 
	 

	299
	K1 - ārējā  sadzīves  kanalizācija – 2. kārta
	 
	 
	 

	300
	PP PRAGMA T8  sadzīves  kanalizācijas  caurules  Ø160  un  to  iegulde  tranšejā,  tai  skaitā:
	m
	55,00
	 

	301
	 a)tranšejas  rakšana  un  izraktās  grunts  aizvešana
	m3
	82,50
	 

	302
	 b)pabērums zem projektējamā cauruļvada un tā aizsargkārtas veidošana no vidēji rupjas smilts (ar pievešanu no karjera) ar sablīvēšanu  pa kārtām
	m3
	25,30
	 

	303
	 c)tranšejas  aizbēršana  ar  vidēji  rupjgraudainām  smiltīm  pievestām  no  karjera
	m3
	57,20
	 

	304
	UPONOR PRO  skataka  h=1,0 m komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli,teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un vāku ,ar pievienojumu Ø160 un  to  iebūve
	k-ts
	1,00
	 

	305
	UPONOR PRO  skataka  h=1,2 m komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli,teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un vāku ,ar pievienojumu Ø160 un  to  iebūve
	k-ts
	1,00
	 

	306
	UPONOR PRO  skataka  h=1,3 m komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli,teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un vāku ,ar pievienojumu Ø160 un  to  iebūve
	k-ts
	1,00
	 

	307
	Pieslēgšanās  esošai  sadzīves  kanalizācijai
	vieta
	1,00
	 

	308
	Asfalta  seguma  demontāža  un  atjaunošana
	m2
	18,00
	 

	309
	Ilggadīgo  zālāju  demontāža  un  atjaunošana
	m2
	144,00
	 

	310
	 
	 
	 
	 

	311
	Spēka elektroietaises.
	 
	 
	 

	312
	   Grupu sadale zemapmetuma      NRP-36;
	gab.
	1,00
	 

	313
	   Grupu sadale zemapmetuma      NRP-24;
	gab.
	2,00
	 

	314
	   Kontaktu sadale 1- f. 8* 16A + 3- f. 1* 32A;
	gab.
	2,00
	 

	315
	   Paketslēdzis 3- polu; līdz   63A;
	gab.
	3,00
	 

	316
	   Grupu sadales montāža ar kabeļu pievienojumiem
	gab.
	3,00
	 

	317
	   Automāts 1- fāzu           L7-10/1/B;
	gab.
	10,00
	 

	318
	   Automāts 1- fāzu           L7-16/1/B;
	gab.
	16,00
	 

	319
	   Automātslēdzis 3- fāzu           L7-16/3/C;
	gab.
	2,00
	 

	320
	   Strāvas noplūdes automāts   FI - 63/4/0,3;
	gab.
	1,00
	 

	321
	   Vara ķemme šēmošanai 3- fāzu; 12- moduļiem
	gab.
	7,00
	 

	322
	   Slēdžu sadale ar 1- polu slēdžiem, 10* 16 A;   ZX-S/S;
	kompl.
	1,00
	 

	323
	   Kontakts ar zemēšanas spaili 1- fāzu uz sliedes
	gab.
	18,00
	 

	324
	   Kontakts 3- fāzu ar zemējumu  AUHV 432-6;
	gab.
	2,00
	 

	325
	   Magnētiskais palaidējs  GH15CN-3-10-230V;
	gab.
	3,00
	 

	326
	   Vadības pogas  3SB 18-0207AC;
	gab.
	2,00
	 

	327
	   Gofrēta  PVC  caurule                        FFKuM-15;
	m.
	20,00
	 

	328
	   Gofrēta  PVC  caurule                        FFKuM-25;
	m.
	25,00
	 

	329
	   Gofrēta  PVC  caurule                       FFKuM-32;
	m.
	25,00
	 

	330
	   Gofrēta  PVC  caurule                        FFKuM-50;
	m.
	5,00
	 

	331
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYY-J - 5* 16 mm2
	m.
	55,00
	 

	332
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 5* 2,5 mm2
	m.
	85,00
	 

	333
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 3* 2,5 mm2
	m.
	75,00
	 

	334
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 5* 1,5 mm2
	m.
	90,00
	 

	335
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 4* 1,5 mm2
	m.
	75,00
	 

	336
	   Kabelis ar vara dzīslām  NYM - 3* 1,5 mm2
	m.
	135,00
	 

	337
	    Kabelis ugunsdrošs HXH-FE 180/E30 - 3* 1,5 mm2
	m.
	75,00
	 

	338
	   Hermētisks kontakts ar zemēšanas spaili 1- fāzu
	gab.
	5,00
	 

	339
	   Z.a. kontakts ar zemēšanas spaili 1- fāzu
	gab.
	30,00
	 

	340
	   Z.a.  nozarkārba  bez vāka
	gab.
	30,00
	 

	341
	   Nišas izkalšana sadalei mūra sienā
	gab.
	1,00
	 

	342
	   Nozarkārbu  ligzdas izveidošana
	gab.
	30,00
	 

	343
	   Sienas caururbšana kabelim
	gab.
	12,00
	 

	344
	   Rievas frēzēšana sienā  un aizlīdzināšana
	m.
	125,00
	 

	345
	   Palīgmateriāli kabeļu stiprināšanai
	kompl.
	1,00
	 

	346
	   Siltā gaisa aizkars  LG-3,  3- f.,  3,0 kW ar vadību;
	kompl.
	1,00
	 

	347
	    Elektriskie mērījumi un tehniskā dokumentācija
	kompl.
	1,00
	 

	348
	 
	 
	 
	 

	349
	Elektroapgaismojums
	 
	 
	 

	350
	   Gaismeklis    IP23;   DLT RT600 418F BW;
	gab.
	9,00
	 

	351
	   Gaismeklis    IP44;   TINA 236 OP;
	gab.
	3,00
	 

	352
	   Gaismeklis    IP44;   TINA 136 OP;
	gab.
	3,00
	 

	353
	   Gaismeklis    IP40;    KABRIO 500 224F TC-L White;
	gab.
	4,00
	 

	354
	   Prožektors " JET 1000 SYM HIT + drosele + režģis + kronšt.;
	kompl.
	6,00
	 

	355
	   Gaismas regulators- tumšotājs  līdz 2,0 kW;
	gab.
	6,00
	 

	356
	   Sienas gaismeklis IP20,   IndiLight W 1TC18F SP  ar spuldzi;
	gab.
	4,00
	 

	357
	   Gaismeklis  Laser 30-82 118F PG Silver;
	gab.
	1,00
	 

	358
	   Gaismeklis  iebūvējams  D20-R210 126 SF Turbo screen;
	gab.
	24,00
	 

	359
	   Plafons 100 W;  IP44; 
	gab.
	2,00
	 

	360
	   Plafons  - 1* 28 W,  IP55,  ar spuldzi
	gab.
	2,00
	 

	361
	   Gaismeklis  " Izeja "      IP23;    BLM, 8 W,  1h;
	gab.
	3,00
	 

	362
	   Akumulatoru baterija   150 VA; 1h.;
	gab.
	4,00
	 

	363
	   Luminescenta spuldze    TL'D - 18;
	gab.
	36,00
	 

	364
	   Luminescenta spuldze    TL'D - 36;
	gab.
	9,00
	 

	365
	   Starteris  220 V;  4-65 W;   S - 10;
	gab.
	45,00
	 

	366
	   Z.a.  slēdzis  1- polu
	gab.
	4,00
	 

	367
	   Z.a.  slēdzis  2- polu
	gab.
	4,00
	 

	368
	   Z.a. kontakts ar zemēšanas spaili 1- fāzu
	gab.
	3,00
	 

	369
	   Z.a.  nozarkārba  bez vāka
	gab.
	10,00
	 

	370
	   Z.a.  nozarkārba  ar vāku
	gab.
	10,00
	 

	371
	   Hermētisks  slēdzis  1- polu
	gab.
	2,00
	 

	372
	   Hermētiska  nozarkārba  ar vāku
	gab.
	15,00
	 

	373
	   Kabelis ar vara dzīslām         NYM - 3* 1,5 mm2
	m.
	275,00
	 

	374
	   Kabelis ar vara dzīslām       NYM - 4* 1,5 mm2
	m.
	185,00
	 

	375
	   Kabelis ar vara dzīslām      NYM - 5* 1,5 mm2
	m.
	110,00
	 

	376
	   Gofrēta  PVC  caurule  FFKuM-15;
	m.
	15,00
	 

	377
	   Ligzdas izveidošana nozarkārbai
	gab.
	20,00
	 

	378
	    Elektriskie mērījumi un tehniskā dokumentācija
	kompl.
	1,00
	 

	379
	 
	 
	 
	 

	380
	Ugunsgrēka signalizācija
	 
	 
	 

	381
	    Displeja modulis Bentel J400 - LCD;
	kompl.
	1,00
	 

	382
	   Iekštelpu sirēna 24 V,  100 dB,  IP54;  ZF-MES1;  
	gab.
	2,00
	 

	383
	    Trauksmes poga     EN-54;   MUS-3A;
	gab.
	3,00
	 

	384
	    Trauksmes pogas rezerves stikls   MUS-158;
	gab.
	3,00
	 

	385
	    Dūmu detektors  ECO-1003/E412;
	gab.
	11,00
	 

	386
	    Iznesamais indikators  VSU-01;
	gab.
	2,00
	 

	387
	    Gofrēta  PVC  caurule                  FFKuM-15;
	m.
	15,00
	 

	388
	    Gofrēta  PVC  caurule                  FFKuM-25;
	m.
	10,00
	 

	389
	    Kabeļkanāls  PVC,                       CK - 15* 15 ;
	m.
	35,00
	 

	390
	    Kabelis ar Cu dzīslām    Ramcro - 2* 0,8+0,8 mm2 
	m.
	285,00
	 

	391
	    Kabelis ar Cu dzīslām HXH-FE 180/E30 - 3* 1,5 mm2
	m.
	110,00
	 

	392
	    Skavas signalizācijas kabelim
	gab.
	300,00
	 

	393
	    Sistēmas ieregulēšana un pārbaude ar aerosolu ZM-STC2;
	kompl.
	1,00
	 

	394
	    Izpildu dokumentācija
	kompl.
	1,00
	 

	395
	 
	 
	 
	 

	396
	Zibensaizsardzība
	 
	 
	 

	397
	    Zibensnovadītāja kopne  ALU/ RD- 10;         " OBO Bet. ";
	m.
	40,00
	 

	398
	    Zemējuma kopnes distancers - sienas 113/Z, RD-10;  " OBO Bet.";
	gab.
	10,00
	 

	399
	    Zemējuma kopnes distancers - jumta  165/MBG " OBO Bet.";
	gab.
	40,00
	 

	400
	    Notekas klipsis cinkots 262, RD-10; " OBO Bet.";
	gab.
	2,00
	 

	401
	    Šķērssavienotājs  252/DIN RD8-10;            " OBO Bet.";
	gab.
	3,00
	 

	402
	    Mērījuma pievienojums 237/N;                 " OBO Bet.";
	gab.
	2,00
	 

	403
	    Zemējuma elektrods cinkots,  l= 1,5 m;   219/20 OMEX;
	gab.
	6,00
	 

	404
	    Zem. kopne cinkota Fe./Zn.-  30* 3,5 mm;
	m.
	10,00
	 

	405
	    Savienojums: elektrods / zemējuma kopne;
	gab.
	6,00
	 

	406
	    Zemējuma elektroda spice;
	gab.
	6,00
	 

	407
	    Uzgalis zemējuma elektroda iedzīšanai;
	gab.
	1,00
	 

	408
	    Pretkorozijas lenta 50 mm; l= 10m;  375;
	gab.
	1,00
	 

	409
	    Tranšejas rakšana zemējuma kopnei
	m.
	8,00
	 

	410
	    Auto pacēlājs
	  st.
	2,00
	 

	411
	    Izpildu dokumentācija
	kompl.
	1,00
	 

	412
	 
	 
	 
	 

	413
	Konferenču zāles aprīkojums
	 
	 
	 

	414
	   Projektors  SANYO PLC-XC55;
	gab.
	1,00
	 

	415
	   Projektora griestu stiprinājums SMS CL P500;
	gab.
	1,00
	 

	416
	   Manuālais sienas ekrāns Adeo Cyber;
	gab.
	1,00
	 

	417
	   Mikserpults              ECLER SAM 312T;
	gab.
	1,00
	 

	418
	   Jaudas pastiprinātājs  ECLER MPA 4-80R;
	gab.
	1,00
	 

	419
	   DVD atskaņotājs       ONKYO DV-SP506;
	gab.
	1,00
	 

	420
	
	 
	 
	 

	421
	  Rokas bezvadu mikrofonu sistēma BEYERDYNAMIC Opus 168  MKII;
	gab.
	1,00
	 

	422
	   Mikrofona statīvs  K&M  210 / 6;
	gab.
	1,00
	 

	423
	   Akustiskais kabelis Highflex - 2* 0,15 mm2
	m.
	120,00
	 

	424
	   Mikrofona kabelis  CME - 220,  2* 0,2 mm2;
	m.
	110,00
	 

	425
	   Aktīvais skaļrunis ECLER Verso-10;
	gab.
	2,00
	 

	426
	   K&M 21435  akustiku grīdas statīvs;
	gab.
	2,00
	 

	427
	   Prezentācijas tāfele  TK-Team;  200* 120 cm;
	gab.
	1,00
	 

	428
	   Prezentācijas tālvadības pults Targus;
	gab.
	1,00
	 

	429
	   Sienas rozete  VGA,  Komtech;
	gab.
	3,00
	 

	430
	   Video sienas rozete,  Komtech;
	gab.
	2,00
	 

	431
	   Kabelis  VGA;
	m.
	100,00
	 

	432
	   Video kabelis;
	m.
	100,00
	 

	433
	
	 
	 
	 

	434
	MDF  aparatūras skapītis ar iebūvētu 19" sliedi, durvīm, riteņiem un izņemamu aizmuguri;
	gab.
	1,00
	 

	435
	 
	 
	 
	 

	436
	Teritorijas labiekārtošana.
	 
	 
	 

	437
	Mehanizēta  augsnes kārtas noņemšana rezervē izmantošanai rekultivācijai.
	m3
	110,00
	 

	438
	Mehanizēta visu zemes darbu veikšana laukumu gultņu ierīkošanai.
	m3
	45,00
	 

	439
	Laukuma vertikāla planēšana.
	m2
	587,00
	 

	440
	Smilts kārta 200 mm.
	m3
	28,00
	 

	441
	Bruģakmens h-80 mm iesegšana pa smilts/cementa kārtu 30 mm
	m2
	140,00
	 

	442
	Ietves bortakmeņu iestrāde.
	 
	 
	 

	443
	Kājceliņu betona apmales uz betona pamata
	m
	100,00
	 

	444
	Ūdens tekne
	 
	 
	 

	445
	Ūdens tekne UT-1 uz smilts pamata
	m
	30,00
	 

	446
	Apzaļumošana
	 
	 
	 

	447
	Zālāju ierīkošana ar atgūtas melnzemes pabērumu līdz 100 mm.
	m2
	447,00
	 

	448
	 
	 
	 
	 

	449
	Teritorijas apgaismojums
	 
	 
	 

	450
	   Balsts cinkots P3,5 APAK108*1500;  h= 3,5 m;
	gab.
	3,00
	 

	451
	   Pamats balstam  P-0,8;
	gab.
	3,00
	 

	452
	   Drošinātāja un  kabeļu pievienojumu klemmes
	kompl.
	3,00
	 

	453
	   Spuldze augstspiediena  NAH - 70;
	gab.
	3,00
	 

	454
	   Apgaismes armatūra  YPSILON 70W HSE-E;  black;
	gab.
	3,00
	 

	455
	   Kabelis ar alumīnija dzīslām   AXMK - 4* 16 mm2
	m.
	90,00
	 

	456
	   Kabelis ar vara dzīslām   CYKY - 3* 2,5 mm2
	m.
	75,00
	 

	457
	   Kabelis ar vara dzīslām   NYM - 3* 1,5 mm2
	m.
	15,00
	 

	458
	   Drošinātāja patrona   SVV 1.15;
	gab.
	3,00
	 

	459
	   Stabu skrūve  4XM10-10+4Xm10-15+60MM;
	gab.
	9,00
	 

	460
	   Kabeļu aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem
	m.
	70,00
	 

	461
	   Gofrēta PVC kabeļa aizsargcaurule   KR -50;
	m.
	70,00
	 

	462
	   PVC kabeļa aizsargcaurule                TXM-M 20;
	m.
	15,00
	 

	463
	   Kabeļu aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem
	m.
	70,00
	 

	464
	   Smilts
	m3.
	14,00
	 

	465
	   Grants
	m3.
	28,00
	 

	466
	   Savienojošā kabeļu uzmava  POLJ-01/4X 10-35;  "Raychem"
	kompl.
	1,00
	 

	467
	   Kabeļa tranšejas rakšana ar rokām  
	m.
	70,00
	 

	468
	   
	 
	 
	 

	469
	  Apgaismes vadības skapis  LFS-01  ar foto releju un magnētisko palaidēju
	gab.
	1,00
	 

	470
	   Elektriskie mērījumi un tehniskā dokumentācija
	kompl.
	1,00
	 


1. Dotie darbu apjomi skatāmi kopā ar projektu.

2. Konstatēto būtisku nesakritību gadījumā ziņot izsoles rīkotājiem.

3. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

	
	Darbu apjomu saraksts (precizēts 9.07.09.)
	
	
	

	
	Pirmā kārta
	
	
	

	
	
	
	
	

	Npk.
	Darbu  nosaukums
	mēra v
	apjoms
	Piezīmes

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rekonstrukcija celtniecības darbi pirmā kārta.
	 
	 
	 

	2
	1. Demontāža.
	 
	 
	 

	3
	Mūra starpsienu demontāža
	m3
	5,90
	 

	4
	Esošo santehnisko iekārtu demontāža.
	k-ts
	15,00
	 

	5
	Flīžu grīdu ar betona pamatojumu līdz 100 mm demontāža.
	m2
	68,30
	 

	6
	Fasādes skārda apšuvuma demontāža.
	m2
	986,00
	 

	7
	Zemskārda akmens vates siltumizolācijas līdz 140 mm demontāža.
	m2
	986,00
	 

	8
	Cokola atrakšana
	m3
	20,00
	 

	9
	Logu bloku metāla rāmjos un aplodās demontāža.
	m2
	150,00
	 

	10
	Jumta vēdināšanas aeratoru demontāža.
	gb
	2,00
	 

	11
	Ārdurvju bloku un vitrīnu demontāža.
	m2
	20,00
	 

	12
	Demontēto materiālu un būvgružu savākšana un aizvešana no būvlaukuma
	tn.
	55,00
	 

	13
	2. Cokola siltināšana.
	 
	 
	 

	14
	Atsegto pamatu attīrīšana
	m2
	48,00
	 

	15
	Pamatu virsmas līdzināšana ar līdz 20 mm biezu javas kārtu.
	m2
	48,00
	 

	16
	Putupolistirola 100 mm plātņu  līmēšana un stiprināšana ar plastmasas fiksatoriem .
	m2
	110,00
	 

	17
	Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā
	m2
	110,00
	 

	18
	Līmjavas uzstrādāšana virskārtā cokola virszemes daļai.
	m2
	64,00
	 

	19
	Virsmas gruntēšana.
	m2
	64,00
	 

	20
	Krāsaina dekoratīvā apmetuma uzstrādāšana
	m2
	64,00
	 

	21
	  Blietētas smilts atbērums
	m3
	14,06
	 

	22
	Līdz 80 mm bieza un 0,7 m plata betona bruģakmens nokrišņu apmale pa 150 mm biezu blietētu grants kārtu, ieskaitot gultnes ierīkošanu.
	m2
	56,96
	 

	23
	3. Ārsienu siltināšana.
	 
	 
	 

	24
	Siltumizolācija PAROC UNS 37 (30kg/m3) 2X70 mm starp papildus ierīkotiem "Z"veida profīliem, s=0.6 m.
	m2
	942,00
	 

	25
	Vēja aizsardzības plātne PAROC WAB5t (200kg/m3).
	m2
	942,00
	 

	26
	HAT profīlu montāža, s=1.0 m (uz laukuma m2)
	m2
	942,00
	 

	27
	Profīlloksne (Ruukki) RAN 19R, b=0.5 mm Pur (Pural) pārklājums.
	m2
	942,00
	 

	28
	 
	 
	 
	 

	29
	4. Sienas, starpsienas.
	 
	 
	 

	30
	Gropes iezāģēšana un izkalšana  ķieģeļu mūra sienā ailu pārsedžu MP-1 montāžai.
	m
	12,80
	 

	31
	Metāla ailu pārsedžu montāža uz javas, virsmu apstrāde.
	kg
	120,00
	 

	32
	Metāla virsmu apstrāde ar pretkorozijas grunti
	m2
	5,44
	 

	33
	
Pārsedžu apvilkšana ar sietu un apmetums.


	m2
	5,76
	 

	34
	Likvidējamo ailu aizmūrēšana ar vieglbetona blokiem.
	m3
	1,80
	 

	35
	 "Knauf "tipa W-112 (dubults apšuvums) starpsienu 125 mm izbūve.
	m2
	50,00
	 

	36
	WC telpu nodalījumu laminēta saplākšņa metāla rāmjos , ieskaitot durvis.
	m2
	6,50
	 

	37
	5. Ailu aizpildījums
	 
	 
	 

	38
	Likvidējamo logu ailu aizdare ar siltumizolētiem vairogiem.
	m2
	14,00
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